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En la actualidad muchas empresas públicas y privadas en el mundo, dan  
importancia a los cambios tecnológicos, ya que estos han mejorado el producto o 
servicio que desarrollan las entidades como fuente de avance económico. La 
investigación tiene como objetivo el desarrollo de un manual del Software 
OpenProj para la gestión de proyectos, facilitando a las entidades un instrumento 
que facilite el uso del mismo. Es así que se ha propuesto una herramienta 
tecnológica que contribuya al logro de los objetivos empresariales a través de la 
optimización del tiempo y de los recursos, gestionando proyectos eficaces.  Dicho 
trabajo investigativo se desarrolló a través del método inductivo, es decir 
recolectando toda la información posible y comprimiéndola para formar una 
fuente clave del desarrollo del proyecto. A la vez se conoció la necesidad de 
proporcionar a las organizaciones la importancia de adquirir un software para la 
gestión de proyectos que facilite el trabajo en equipo y de esta manera alcanzar 
planes exitosos en beneficio de la misma.  Cumpliendo con el objetivo del trabajo 
investigativo se ha desarrollado una guía, la cual proporcionará información clara 
y precisa para la manipulación de determinado software. Finalmente se llega a la 
conclusión que este tipo de sistemas informáticos formen parte del equipo de 
trabajo de una empresa.  
 
Palabras Claves: Software, Gestión, Proyectos, OpenProj, Empresas, 
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Today, many public and private companies in the world give importance to 
technological changes, as these have improved the product or service developed 
by the entities as a source of economic progress. The research aims to develop a 
guide OpenProj Software for project management, entities providing a tool that 
facilitates the use it. Thus, we have proposed a technological tool that contributes 
to the achievement of business objectives through the optimization of time and 
resources, managing successful projects. This research work was developed 
through the inductive method, all possible information gathering and compressing 
to form a key source of project development. While the need is met to provide 
organizations the importance of acquiring software for project management to 
facilitate teamwork and thus achieve successful plans for the benefit it. 
Complying with the aim of research work has developed a guide, which will 
provide clear and accurate information for handling certain software. Finally it 
concludes that such systems are part of the team of a company. 
 
Keywords: Software, Management, Project, OpenProj, Business, Optimization, 
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Las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno económico, 
social, cultural, político e individual han transformado profundamente a las 
sociedades de todo el mundo, la generación más joven parece encontrarse más 
cómoda con el uso de las TIC`s y más adaptada a ellas para expandir su 
conocimiento. En la actualidad nos enfrentamos al diseño de proyectos a través de 
un software, el cuál debe complementar el talento del proyectista para que éste 
pueda simular de forma eficiente, dando soporte a todas las etapas de un proyecto 
desde el diseño conceptual, pasando por el montaje hasta llegar a su 
funcionamiento. 
 
Ecuador es uno de los países que importa software en Latinoamérica, lo cual ha 
crecido exponencialmente en los últimos años.  Ofreciendo a los usuarios libertad 
para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar las aplicaciones, dentro de las 
empresas, sean estas públicas o privadas y en instituciones educativas de nivel 
secundario y superior. Sin embargo en nuestro país el software se convierte en 
política de estado en la que  el  código  abierto,  el software libre y  el  uso  de 
estándares abiertos, facilitan   la   instalación   digital, la soberanía  tecnológica 
y  la innovación local, optimizando el gasto estatal y favoreciendo el desarrollo 
local.  
 
Los Software han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 
necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga que cuenta esta 
realidad. El software OpenProj, permitirá gestionar proyectos de cualquier tipo a 
los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi situada en la Provincia de 
Cotopaxi, Cantón Latacunga, Barrio San Felipe, Sector El Ejido, creada el 24 de 
Enero de 1995, beneficiando a 257 estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Comercial, proporcionando a los alumnos una herramienta básica y necesaria para 
el desarrollo de sus habilidades, destrezas, aptitudes en lo que se refiere a la 
gestión de proyectos. 
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La Gestión de Proyectos ayudada de la planificación, organización, dirección de 
recursos humanos y materiales, ejecución y control de las actividades ayudan a la 
toma de decisiones acertada logrando cumplir los objetivos.  
 
Contar con un software que facilite la implementación de un sistema de gestión de 
la calidad dentro del sistema educativo y empresarial a nivel global ha logrado 
alcanzar los requerimientos de los estándares internacionales, resultando una 
herramienta para su desarrollo y mejora, sin duda es una excelente respuesta a la 
creciente demanda de los mercados, y una demostración completa acerca del rol 
que la calidad tiene en la satisfacción total del mercado. Ofreciendo a los usuarios 
libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar las aplicaciones, 
dentro de las empresas, sean estas públicas o privadas y en instituciones 
educativas de nivel secundario y superior. La importancia del Software OpenProj 
es la ayuda que proporciona al estudiante universitario al lograr comprender 
determinados mecanismos, operadores técnicos y sistemas del software como 
instrumento para el desarrollo de proyectos de gestión de mejora dentro de su 
aprendizaje, a través de técnicas de simulación mediante computadora en el aula, 
en primer lugar determina el adelanto de sus conocimientos y en segundo lugar 
satisfacer la realidad de los actuales sistemas educativos. En  la actualidad los 
Software han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 
necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga que cuenta esta 
realidad. 
 
El software OpenProj, permitirá gestionar proyectos de mejora y dar seguimiento 
a la calidad en el aprendizaje de los estudiantes. El problema que se plantea para 
el trabajo de investigación es ¿El Software OpenProj mejorará el aprendizaje de 
los estudiantes para gestionar proyectos de mejora? 
 
Además los objetivos del proyecto son investigar y analizar el funcionamiento 
básico del Software OpenProj como una herramienta para gestionar proyectos de 
mejora y dar seguimiento a la calidad en  el aprendizaje de los estudiantes. 
Analizando la importancia del software en la gestión de proyectos de mejora para 
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identificar las aplicaciones que contienen determinado programa en la enseñanza 
aprendizaje y el diseño de un manual básico del funcionamiento del mismo, para 
brindar a los estudiantes una herramienta necesaria para su formación profesional.  
 
Por otro lado la hipótesis del trabajo investigativo es el planteamiento de los 
beneficios que el software OpenProj lleva a cabo como son la planificación, 
organización, ejecución y control del proyecto. 
 
Una vez analizadas las variables se determina como variable independiente al 
Software OpenProj; y como variable dependiente herramienta para el manejo de la 
gestión de proyectos, beneficiando a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Comercial, proporcionándoles un instrumento básico y necesario para el 
desarrollo de sus habilidades, destrezas, aptitudes en lo que se refiere a la gestión 
de proyectos.  
 
Para ello se hará referencia a la investigación bibliográfica documental y de 
campo en lo que respecta a la primera tiene la finalidad de ampliar los diferentes 
enfoques, teorías y criterios de diversos autores sobre el tema propuesto, por lo 
cual para fundamentar la investigación se acudieron a fuentes primarias y 
secundarias, tales como: libros, textos, y páginas de internet que han sido el 
soporte para desarrollar los diferentes capítulos; y en lo que se refiere a la 
investigación de campo se lo realizará en la Universidad Técnica de Cotopaxi, 
permitiendo ponernos en contacto directo con el objeto de estudio, en razón de 
que se efectuará en el lugar donde se produce el problema, lo cual permitirá el 
conocimiento profundo de la realidad de los estudiantes de dicha institución. El 
método a emplear es el método deductivo ya que se analizará la información 
partiendo desde lo general a lo particular para determinar las respectivas 
conclusiones y recomendaciones del proyecto, como técnicas se emplearán la 
encuesta y la entrevista.  
 
En el primer capítulo se define y conceptualiza los aspectos relevantes de la 
administración, gestión de proyectos, NTic´s y el software OpenProj.  
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En el segundo capítulo se realiza una caracterización de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, carrera Ingeniería Comercial y la respectiva de la investigación de 
mercado. 
 
Finalmente en el tercer capítulo se detalla la propuesta, funcionalidad del 












Los estudios encontrados acerca del desarrollo de una plataforma de Moodle  
realizado en la Universidad Técnica de Cotopaxi, por la alumna de Ingeniería 
Informática Clemencia Chiluisa para la gestión de Software sirvió para mejorar la 
enseñanza aprendizaje basadas en las tecnologías de información y comunicación 
beneficiando la orientación, ejecución y control del trabajo independiente de los 
estudiantes.   
 
Según CHILUISA, Clemencia ( 2008) “Se realiza una evaluación de 
viabilidad de la propuesta del sistema de Enseñanza- Aprendizaje de 
la asignatura Gestión de Software, donde se demuestra las ventajas 
de la utilización del curso y los resultados positivos que su empleo 
condiciona”(Pag.28). 
 
El diseño de un Moodle en la Carrera de Ingeniería en Informática ayudó a los 
estudiantes a desarrollar un sistema que oriente las tareas del trabajo 
independientemente de la asignatura, logrando de esta manera reconocer la 
importancia de ésta aplicación, puesto que la educación en la actualidad considera 
necesario que el alumno se desenvuelva por sí mismo y que investigue fuera del 
horario académico. 
 
La importancia de un Moodle radica en que ayuda a que el docente a través de una 
plataforma de investigación no solo interactúe el docente sino todos los alumnos, 
conectados a una red, van discutiendo y proponiendo soluciones para los casos que 
2 
 
se plantee dependiendo del tema de interés. Por lo tanto un docente puede conectarse 
al internet fuera de clases y conformar un curso extracurricular que sirve para que los 
alumnos no solo se comuniquen con el docente sino para plantear una charla con el 
resto de compañeros. 
 
A pesar de ello, el Moodle puede también ser una red de conversación privada entre 
compañeros o en el caso de docente-estudiante; al mismo tiempo una de las ventajas 
más relevantes del mismo, es que sirve para que el docente aplique pruebas 
personales a sus alumnos identificándolos mediante la contraseña de cada estudiante, 











































La administración es la manera de hacer bien todas las actividades que llevan al 
éxito de la empresa y sobre todo la forma en la que los administradores deben 
llevar a cabo esta función dentro de la empresa, ya que mediante ésta la 
organización se levanta triunfante y llega al éxito, la administración ayuda 
generalmente a que todas las funciones que dan vida a la entidad se coordinen 
mutuamente y así se logre un eficiente y eficaz uso de los recursos tanto 
materiales, económicos así también como del talento humano; por otro lado, la 
clave fundamental de una excelente gestión es contar con la ayuda de 
administradores eficaces que logren conseguir la meta a la cual anhela llegar toda 
organización.  
 
Según COULTIER, Robbins (2010) “Involucra la coordinación y 
supervisión de las actividades de otros, de tal forma que estas se 
lleven  a cabo de forma eficiente y eficaz. Ya sabemos que coordinar y 
supervisar el trabajo de otros es lo que distingue una posición 
gerencial de una que no lo es. Sin embargo, esto no significa que los 
gerentes puedan hacer lo que quieran en cualquier momento, en 
cualquier lugar o de cualquier forma. Por el contrario, la 
administración implica garantizar”. (Pág. 6) 
 
La eficiencia se refiere a la dependencia que existe entre los recursos y el 
producto, es decir todos los insumos usados para la obtención de un producto 
final,  tanto la materia prima como los recursos económicos y humanos, que hacen 
posible la obtención de un bien terminado, y sobre todo el tiempo de demora en la 
obtención del mismo, al mismo tiempo el administrador debe tomar en cuenta que 
estos recursos son escasos y también debe estar preparado para lidiar con esto, ya 
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que la elaboración del producto, debe estar ligado a un presupuesto  y de ser 
posible se deberá minimizar costos a través de la reducción de desperdicios y 
tiempo ociosos. 
 
La eficacia está relacionada con la eficiencia ya que el administrador debe 
conseguir la meta que busca la organización es decir la obtención de un producto 
terminado y el lanzamiento del mismo al mercado, entonces se podría hablar de 
un relación íntima, tanto la eficiencia como la eficacia siendo así el llevar a cabo 
correctamente el proceso productivo hasta la obtención de un producto que la 




Las funciones administrativas son una parte fundamental de la administración de 
determinan cuatro funciones, las mismas que están íntimamente ligadas para el 
correcto funcionamiento de la administración dentro de la organización, es decir 
que si una de estas llegará a fallar todo el proceso administrativo tuviera falencias, 
las mismas que no serían veraces a la hora de buscar información oportuna y 
veraz. 
 
Planeación: Esta función es el inicio del proceso administrativo, es decir aquí se 
definirán las metas que la organización quiere alcanzar y los medios que se 
utilizarán para conseguir dichas metas, así como también el impulso de planes 
conjuntamente con la coordinación de actividades a llevarse a cabo y que 
beneficien al cumplimiento de las metas establecidas con anterioridad por los 
administradores; en conclusión es aquí donde se determina la estrategia global y 
esta deberá ser conocida por todos los integrantes de la empresa.  
 
Organización: Dentro de esta función se determinará los responsables de las 
actividades que la empresa pondrá en funcionamiento para  la obtención de la 
estrategia global, primeramente se decidirá qué es lo que se necesita hacer, por lo 
tanto se decidirán los procesos claves que la organización debe hacer, es decir a 
que se va a dedicar durante su trayectoria, en segundo lugar se deberá decidir 
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cómo se va a llevar a cabo dichos procesos y cuáles serán los estándares de 
calidad que la empresa debe tomar en cuenta para ofertar en el mercado bienes y 
servicios de calidad, y por ultimo quien llevará a cabo dichos procesos, es decir el 
personal calificado que la entidad necesita para la elaboración de dichos 
productos. 
 
Dirección: Dentro de este proceso, se buscará dirigir y motivar al personal para 
que las actividades que realice la empresa sean alcanzados conjuntamente y todos 
busquen llegar hacia la misma meta, por lo tanto se pretende dirigir a todos hacia 
un mismo sendero para alcanzar los propósitos empresariales, ya que todo el 
personal está involucrado directamente en el éxito empresarial, sin embargo, de 
existir conflictos dentro de la entidad se deberá, poner en práctica estrategias que 
resuelvan estos problemas, ya que podrían afectar en el clima organizacional de la 
empresa.   
 
Control: Este paso determinará si las actividades que se planearon con 
anterioridad se están cumpliendo, de ser así, la organización debe estar conforme 
con lo alcanzado, pero en el caso de detectarse desviaciones o irregularidades los 
administradores deben resolverlas, y encaminar a la empresa hacia donde se 
programó al principio, ya que debe tomarse en cuenta que todo debe estar 
proyectado acorde a lo que se planeó. 
 
Estas funciones serán beneficiosas para la empresa siempre y cuando los 
administradores o la alta gerencia, conozca como guiar a la misma para el alcance 
de los objetivos y las metas de la organización, una parte fundamental para el 
logro de los propósitos es la contratación, capacitación y motivación al personal 
de la empresa, ya que desde el principio se deberá tomar en cuenta que la entidad 
necesita un personal idóneo. Sin duda alguna la alta gerencia deberá verificar el 
desempeño de cada departamento en relación al logro de los propósitos de la 
empresa, y de encontrar desviaciones, se deberá trabajar para corregirlas al 
instante, dependiendo de la magnitud de las mismas.  
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En conclusión, las funciones administrativas deben estar encaminadas hacia el 
alcance de los objetivos declarados por la organización al principio, entonces los 
administradores deberán trabajar por lo que se está persiguiendo, para lo cual se 
debe trabajar con eficiencia y eficacia y controlando cada uno de los procesos para 
que al final la empresa este conforme con los logros alcanzados. 
 
Roles Gerenciales de la Administración 
 
El gerente es el ente fundamental de la organización, sin éste la empresa no podría 
cumplir sus objetivos, ya que es él quien guía a ésta hacia el éxito, y quien debe 
fomentar el trabajo en grupo para cumplir un objetivo en común es decir los 
propósitos de la empresa, por otro lado es también el motor para impulsar las 
funciones administrativas en beneficio de la entidad, al tomar decisiones claras y 
oportunas en el momento que se necesitara. 
 
Según STEPHEN, Robbins(2009)  Un investigador de administración 
muy Henry Mintzberrg estudió a gerentes reales en su centro de 
trabajo y concluyó que lo que hacen pueden describirse mejor si 
observamos los roles que desempeñan en el trabajo. El termino roles 
gerenciales se refiere a acciones o comportamientos específicos que 
esperan de su gente”. (Pág. 8) 
 
En conjunto con los roles gerenciales son también estudiados los roles 
interpersonales que hacen que existan mejores conexiones entre la alta gerencia y 
los subordinados que son la parte central y el motor que mueve  a la empresa en 
forma interna a la misma, pero también con las personas ajenas a la empresa 
siendo estos clientes, proveedores entre otros; también están los roles informáticos 
que no son otra cosa que, la reunión, recepción y la transmisión de información 
oportuna dentro de la empresa y que debe estar al alcance de todos quienes 
necesiten de ésta en la misma; los roles decisorios, son aquellos que llevan a la 
alta gerencia a tomar decisiones que benefician a todas las áreas, es decir el 
manejo de problemas globales pero que son resueltos a través de la participación 
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conjunta de los líderes de cada departamento y de ser necesario asignaran recursos 
humanos, físicos y monetarios para resolver las desviación que estén causando 
disturbios dentro de la entidad.    
 
Entonces es aquí donde se puede hablar de la importancia de las habilidades en los 
gerentes o administradores de las mismas, ya que éste debe poseer distintas 
habilidades entre ellas las conceptuales es decir que éste debe estar preparado para 
enfrentarse a problemas complejos que giran en torno a toda la empresa y que 
deberán ser visualizados en cada área o departamento y que deben ser detectados a 
tiempo para que con la ayuda de cada uno de los involucrados sean resueltos; por 
otro lados tenemos las habilidades humanas que son aquellas que involucran la 
capacidad de trabajar con otras personas es decir trabajos grupales que sean 
ventajosos para la empresa, es decir que deben sacar a relucir las capacidades de 
cada persona mediante la forma de comunicarse con ellos, de motivarlos y sobre 
todo en la manera de inspirar confianza y entusiasmo en el trabajo; las habilidades 
técnicas en cambio son el conocimiento específico del puesto de trabajo en el que 
se encuentra desempeñándose. 
 
Gestión de Proyectos 
 
Definición Gestión de Proyectos 
 
La gestión de proyectos es un proceso de planeación, organización de tareas y 
recursos, sean estos económicos, financieros, materiales, tecnológicos y humanos 
que posteriormente serán ejecutados y controlados dentro de un proyecto sea este 
en una empresa, institución o de un individuo en común con el propósito de 
alcanzar los objetivos propuestos y obtener resultados exitosos dentro del mismo. 
Dicha gestión de proyectos implica una amplia visión hacia lo que se va a 
conseguir en el presente o en el futuro. La mayoría de empresas administran 
proyectos sea para el lanzamiento de un nuevo producto, marca o la utilización de 
alguna página web, con la intensión de mantener a la organización dentro del 
mercado o acoplarlo dentro del mismo para conseguir ventajas competitivas. 
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Según KLASTORIN, Theodore (2005) “La gestión de Proyectos es 
una rama especializada en el campo de la gestión, cuya evaluación 
sirve para coordinar y controlar algunas de las complejas actividades 
de la industria moderna. No se trata, por supuesto, de un ejemplo 
aislado sobre una habilidad en la gestión adquirida como resultado del 
reto presentado por el desarrollo y la expansión industrial” (Pág. 34). 
 
Sin embargo se debe tomar muy en cuenta que la gestión de proyectos implica 
proyectos internos y externos, que son significativos, en lo que se refiere a la 
primera los proyectos internos son aquellos que la entidad realiza por sí misma 
para obtener un beneficio en común sea para un solo departamento o para la 
organización en su totalidad. Mientras que el proyecto externo son los que se 
encargan especialmente de los clientes y empresas ajenas a la entidad, pero que de 
alguna forma se obtiene resultados satisfactorios. 
 
El buen funcionamiento de la administración de proyectos depende de una serie 
de actividades que se deben cumplir en orden cronológico, tomando en cuenta los 
recursos disponibles y necesarios para su respectiva ejecución, sin olvidarse que 
una buena toma de decisiones acertada logrará una excelente gestión de proyectos 
sea para personas naturales o jurídicas. 
 
Importancia de la Gestión de Proyectos 
 
Es importante en la actualidad la gestión de proyectos debido a que es el quehacer 
de todas las organizaciones, y cierto proyecto debe ser cumplido a cabalidad 
acatándose a aspectos económicos, sociales, políticos y de otra índole, con la 
finalidad de cumplir metas u objetivos trazados en el inicio del mismo. En la 
administración de proyectos hay que tomar muy en cuenta los cambios 
tecnológicos debido a que se debe analizar primero los problemas u obstáculos 
que se van a presentar en el mismo al momento de ejecutarlo o controlarlo, para lo 
cual dicha gestión de proyectos ofrece innovadoras alternativas de organización, 
control y seguimiento a las empresas, para que dichos proyectos sean cumplidos 
con eficiencia y se obtenga resultados conmovedores al cierre del mismo. 
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Según LLEDÓ, Pablo (2007) “Las razones del creciente interés por la 
administración de proyectos se hacen evidentes mediante un 
cuidadoso examen del panorama actual de los negocios. Las 
organizaciones que quieren modificar su enfoque o dirección 
reconocen como cada vez más, que implantar verdaderos cambios 
requiere de procesos o programas de manera oportuna y eficiente en 
costos beneficiando al alcance de sus metas” (Pág. 65). 
 
La relevancia de la Gestión de proyectos se enfocan en aspectos que son 
necesarios para su estudio, los cuales son: planificación y alcance del proyecto, la 
estructura del trabajo, el manejo de tiempos, la asignación de recursos y el control 
de calidad. La primera se refiere que para realizar un determinado proyecto, debe 
existir una planificación adecuada, de lo que se va hacer y a que se quiere llegar, 
es decir para tener un alcance en el mismo, pero esto simplemente se lo logra 
cumpliendo a cabalidad ciertas actividades que se verán implicadas en el 
desarrollo de cierto proyecto. La segunda que es la estructura del trabajo, en la 
cual se debe establecer un cronograma para cada actividad, es decir los días que se 
llevaran a cabo, así como la asignación de los responsables que estarán a cargo del 
mismo. 
 
El manejo de tiempos debe estar relacionado con las actividades que se detallan, 
para lo cual se asignan horarios o fechas según las tareas a cumplirse y están 
deben finalizar tal como se las programo, caso contrario existirá falencias en el 
proyecto. Por otra parte la asignación de recursos es un punto muy importante 
debido a que se establece diversos recursos como económicos, es decir dinero que 
se tiene para el determinado proyecto, así como también recursos financieros que 
son préstamos o créditos realizados, recursos materiales, tecnológicos y por 
último los humanos, quienes estarán a cargo del inicio hasta el fin.  Y el control de 
calidad o también llamado supervisión o control que es una simple prueba que se 
realiza al proyecto para verificar su funcionamiento y estructura, en base a 
indicadores como la eficiencia y eficacia, los mismos que comprobaran su puesta 
en marcha y los resultados que se obtendrá antes de iniciar y ejecutar.  
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Para lo cual se debe tomar muy en cuenta estos aspectos relevantes que se verán 
reflejados al finalizar el trabajo o proyecto a desarrollarse, ya que de estos 
depende de gran parte que tenga éxito el mismo y se logre cumplir con las 
expectativas esperadas. 
 
Ciclo de Vida del Proyecto 
 
Cada fase del proyecto está encaminado al cumplimiento de un solo objetivo en 
común, por tanto cada una de estas debe cumplirse en el tiempo y dentro de los 
parámetros del costo, y que éste sea entregable, es decir se encuentre finalizado y 
satisfaga las necesidades de la colectividad; y logran un proyecto exitoso. 
 
Según LLEDÓ, Pablo ( 2007) “Los proyectos se dividen en distintas fases, con el 
objeto de hacer eficiente la administración y el control. A estas fases en su 
conjunto se lo denomina ciclo de vida del proyecto” (Pag.5). 
 












Primera Etapa Inicio o Recepción: Los administradores concretan antes de 
poner en marcha el proyecto cuál será su alcance y sostenibilidad en el tiempo y 
los beneficios que este acarreará a un grupo determinado de personas, es decir 















Fuente: Lledó Pablo/Administración de proyectos 2007 




mejor para proceder a una determinación y planificación detallada de las 
actividades a desarrollar durante cada etapa o ciclo de duración del proyecto. Ya 
que de esto dependerá la interacción con la que cada una de las fases debe darse 
en un tiempo determinado y por tanto el éxito o fracaso del plan.  
 
Segunda Etapa Planificación: En la etapa de planificación se detallará las 
actividades a desarrollar conjuntamente con los recursos a utilizarse sean 
materiales,  humanos, económicos, etc. parte fundamental de la trayectoria del 
proyecto y que cada fase se cumpla acorde a lo planificado, en el tiempo definido. 
A más de ello el éxito del proyecto dependerá de una buena administración de 
cada una de las etapas por parte del administrador para que exista eficiencia  en el 
uso de los recursos antes mencionados y el cierre se realice acorde al tiempo 
establecido. 
 
Sin embargo es parte fundamental la existencia de una estimación de recursos 
donde sea fácilmente identificable la falta de recursos materiales como humanos, 
ya que depende de esto, la secuencia de actividades ya que el proyecto tiene fecha 
de inicio y fin definidas claramente; por otro lado las actividades deben darse en 
forma sucesiva ya que son actividades predecesoras es decir, que tienen relación 
de dependencia para lograr el objetivo deseado.    
 
Tercera Etapa Ejecución y Control: Para que el proyecto llegue e ejecutarse de 
forma eficiente lo recursos deben ser distribuidos con anterioridad de forma que 
todo esté listo para antes de la ejecución del proyecto, caso contrario podría caer 
en tiempos tardíos y ociosos para el mismo; lo primordial sería una distribución 
eficiente de recursos y que la secuencia de las actividades no desaparezca, porque 
tardaría las actividades siguientes; en lo que respecta al control, aquí se define que 
tan bien está marchando el proyecto y sí cada una de las actividades se están 
cumpliendo para beneficio del mismo, y por el de paso a la siguiente etapa como 




Cuarta Etapa Cierre: Es la finalización del proceso proyectual, es decir el 
momento de la entrega del mismo a la parte beneficiada, aquí se hace necesario la 
determinación de un balance que nos permita identificar cuantitativamente la 
utilización de los diferentes recursos humanos, materiales y económicos 
intervinientes en el proceso del proyecto. 
 
Es de gran importancia que se comunique los objetivos que se lograron alcanzar 
con la determinación de las etapas y de cada una de las actividades realizadas a lo 
largo del mismo, logrando así la intervención e interacción de todos los miembros 




Restricción triple o denominada también Triángulo del Proyecto consta de un 
conjunto de actividades que fueron planificadas, ejecutadas y controladas; con una 
eficiente administración de recursos para lograr la creación de un proyecto que 
beneficie a un grupo de personas.  
 
Según LLEDÓ, Pablo (2007) “Todo proyecto está limitado por tres restricciones 
básicas: tiempo, costo y alcance. Estas restricciones en su conjunto son lo que se 
denomina la restricción triple del proyecto” (Pág. 8). 
 
El proyectista deberá atenerse a estas tres restricciones para poder cumplir con el 
proyecto, por otro lado a más de esto, los recursos a utilizarse deben ser de calidad 
es decir que el proceso proyectual debe ser de calidad; el tiempo, costo y alcance 
estará definido acorde a la magnitud del proyecto, con una óptima administración 
de estas tres restricciones se podrá llevar a cabo de mejor manera el proyecto, ya 
que si se desea un ajuste de uno de los elementos del triángulo los restantes se 
verán afectados, cada uno de ellos presentará delimitaciones que deberán ser 
resueltos una vez identificados, para que no se retrase dicho proyecto. Las tres 
restricciones son:   
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Tiempo: Es la restricción sobre la cual se encuentra limitado el proyecto, ya que 
es la duración o lapso de tiempo sobre el cual el proyectista deberá actuar para 
culminar el mismo, por tanto en la fase de control se deberá identificar los 
tiempos tardíos y ociosos y eliminarlos para lograr así desechar la pérdida de 
tiempo. 
 
Costo: Son todos los recursos materiales, humanos, riesgo, equipo, software que 
le cuesta al proyectista para llevar a cabo un proyecto. Sin embargo estos costos 
son conocidos como presupuesto, y el proyecto debe estar limitado a este, por otro 
lado el presupuesto debe contemplar el costo final del proceso proyectual 
incluyendo imprevistos que pueden surgir en el futuro. 
 
Alcance: El alcance son todas las actividades que el proyectista está dispuesto a 
definir y lograr y que se cumplan acorde se vaya ejecutando las acciones para 
alcanzar el resultado final, se definirá como un alcance global es decir que es lo 
que se desea alcanzar en el proyecto específicamente. El alcance debe ir de la 
mano de la calidad, por las exigencias constantes del mercado.  
 




Las NTic’s son herramientas necesarias que en la actualidad han tenido un cambio 
bastante considerable en la sociedad y ha permitido que se vayan desarrollando 
poco a poco con el pasar de los años y que han producido ventajas en el 
aprendizaje de los estudiantes como de las demás personas en general, al hablar de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no solo son 
computadoras o dispositivos que lo acoplan, sino más bien de toda la tecnología 
que se ha producido y ha cambiado al ser humano con la intensión de hacerlo 
eficiente e inteligente a la vez, logrando desarrollar habilidades y destrezas en 




Según RODRIGUEZ, Martha (2009) “Las tecnologías de la 
información y la comunicación son un conjunto de medios 
tecnológicos de la informática y la comunicación de que podemos 
utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede 
desconocerse.”(Pág. 5) 
 
Además las Tics en las empresas como en las instituciones educativas, financieras 
o de otra índole han tenido beneficios excelentes que le han permitido conectarse 
o interrelacionarse la entidad con los demás departamentos o la vez trabajar todos 
los departamentos con la organización en su totalidad, a través  de medios 
tecnológicos que en la actualidad tienen a su disposición. Por otra parte han 
contribuido a incrementar la eficiencia y eficacia en el control de inventarios y en 
la entrega de productos o servicios al consumidor directo e indirecto con la 




Sistemas de Información: Este tipo de NTic’s permite recolectar, analizar y 
distribuir datos para una intención en común, con la finalidad de orientar y 
administrar información necesaria, los mismos que son de gran ayuda en las 
empresas o instituciones, ya que permiten determinar actividades de una 
organización con el propósito de obtener competitividad. 
 
Además ciertos sistemas de información permiten procesar, usar y gestionar la 
tecnología de la información de una entidad lo que implica una ventaja para la 
misma, debido a que puede obtener datos sea de forma manual o automática para 
la toma de decisiones respectiva. 
 
Hardware: Son todos los elementos y componentes físicos que se posee 
alrededor y son de gran ayuda para realizar una serie de actividades o tareas, los 
mismos que son los computadores, impresoras, escáner, discos duros, servidores, 
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u otros dispositivos de salida y que sin lugar a duda son utilizados para el 
funcionamiento normal del equipo que se está manipulando. 
 
Según TURBAN, Harriet y DALEY, Robert, (2008) “Las NTic’s son una 
colección de sistemas de información y su lado tecnológico que incluye el 
hardware, software, bases de datos, redes y otros dispositivos.”(Pág.17)   
 
Software: Son programas necesarios para la realización de tareas o actividades 
específicas, entre ellos tenemos el Windows, Linux, Project, OpenProj, Minitab, 
entre otros, que desempeñan funciones diferentes dentro de un computador. 
Bases de datos: Almacena datos o información necesaria en grandes volúmenes 
para utilizarla en cualquier momento, la misma que puede ser modificada, 
eliminada o lista para ser impresa. 
Redes: Son conexiones interrelacionadas entre dos computadores para 
intercambiar información, datos, recursos y ofrecer servicios con la ayuda de 
cables, circuitos, infrarrojos, o principalmente por el internet que es el más usado 
actualmente.  
 
El propósito principal para crear una red es la compartición de información segura 
confiable y disponible a la distancia, lo que le permite al usuario obtener datos 
que le serán de gran ayuda para la realización de diversas actividades o tareas sea 
en el trabajo como en su educación profesional.   
 
Las NTic’s como Herramienta en la Gestión Empresarial 
 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la actualidad han 
ayudado en el nivel empresarial, permitiendo la utilización de medios 
informáticos para procesar y transmitir información sea entre departamentos, así 
como  de las distintas áreas con la organización en su totalidad. Esto ha permitido 
que varias entidades se vayan desarrollando a nivel global, es decir dando a 
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conocer sus productos o servicios con la ayuda de diversos sistemas informáticos, 
lo que ha llevado a la misma a desenvolverse dentro de un mercado cada vez más 
competitivo. 
 
Además utilizar las NTic’s han facilitado el trabajo de las organizaciones, debido 
a que sus productos o servicios que venden lo realizan mediante la utilización de 
internet o principalmente con la ayuda de páginas web o redes sociales, con el 
propósito de dar a conocer dichos bienes a los consumidores o usuarios según el 
país o lugar que este destinado para la comercialización.  
 
Según SALAZAR, Cristian,  (2006) “Nuevas tecnologías de información y 
comunicación agregan valor a las actividades operacionales y de gestión 
empresarial en general y permite a las empresas obtener ventajas competitivas, 
permanecer en el mercado y centrarse en su negocio.”(Pág. 28) 
 
Por otra parte dentro de la propia organización, las NTic’s desempeñan un papel 
vital, debido a que cada proceso que se realiza a diario es con la ayuda de 
tecnología,  sea para la elaboración de productos como para la realización de 
diversas actividades que se desempeñan, es decir ahorrando tiempo, mejorando la 
calidad y los mecanismos que se llevan a cabo en la misma. Sin embargo los 
cambios tecnológicos en lo que se refiere a los trabajadores les ha perjudicado en 
su gran mayoría, debido a que necesitan menos personas para realizar la 
fabricación de dichos bienes, lo que ha ocasionado el despido de algunos 
trabajadores, incrementando el nivel de desempleados en todo el mundo, 
produciendo una pésima economía en cada una de sus familias. 
 
Utilizando adecuadamente las NTic’s se pueden obtener  mayor productividad y 
ventajas competitivas, para lo cual la empresa debe trabajar con eficiencia y 
eficacia con la ayuda de todos los empleados, trabajadores y toda la empresa en su 





Ventajas de las NTic’s en la Gestión Empresarial 
 
Las ventajas de las NTic’s en las organizaciones han dado un cambio bastante 
conmovedor, debido a que ha permitido que dichas tecnologías sean acopladas 
fácilmente en la empresa para el proceso productivo, disminuyendo de esta 
manera tiempo y recursos en cada uno de los pasos de elaboración. Además para 
acoplarse a los diversos sistemas tecnológicos es necesario analizar de forma 
profunda todas y cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, con 
la finalidad de conocer los resultados que se obtendrá al poner en marcha la 
misma. 
 
Según DE LA CRUZ MORALES, Arturo (2005) “Para que la implantación de 
nueva tecnología produzca efectos positivos hay que cumplir varios requisitos: 
tener un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, planificar 
detalladamente las necesidades de tecnología de la información e incorporar los 
sistemas tecnológicos paulatinamente.” (Pág. 13). 
 
Por otra parte también es necesario planificar detalladamente las necesidades de 
tecnología de la información en la empresa, es decir realizar un listado del tipo de 
tecnología que se requiere en cada uno de los departamentos como de la entidad 
en su totalidad, con la finalidad de instalar sistemas tecnológicos de acorde a las 
necesidades de la empresa, aunque se debe tomar muy en cuenta que esto también 
depende del tamaño, giro y presupuesto de la empresa. Sin embargo el 
presupuesto es el de mayor relevancia debido a que la organización adquiere 
tecnología según el dinero que disponga y según las necesidades que tenga que 
satisfacer. 
 
Además se debe incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, es decir de 
poco a poco, de departamento por departamento, para que al final se cubra con 
toda la empresa, aunque lo más recomendable es instalarla en la área que tenga 
mayor rendimiento, en el caso de  algunas empresas lo han colocado 
primeramente en el departamento de producción, en la cual se requiere de las 
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mismas para realizar cada uno de los procesos como por ejemplo en el de 
etiquetación que requiere de toques especiales para que el bien salga innovador y 
reluciente para ser comercializado a los clientes y consumidores. 
 
Desventajas de las NTic’s en la Gestión Empresarial 
 
En la actualidad algunas empresas han fracaso en la implementación de las 
NTic’s, debido a su mala utilización o falta de conocimiento que han hecho que 
dichas actividades o tareas que se realizan en la organización no estén de acorde 
con la tecnología que se instala, lo cual lleva al fracaso y muchas veces al cierre 
de la misma.   Por lo tanto se recomienda que las empresas estén seguras de lo que 
van adquirir y tener noción de los resultados que se va obtener. 
 
En la ejecución de las NTic’s intervienen muchos factores siendo uno de los 
principales el factor humano. Es previsible que ante una situación de cambio el 
personal se muestre interesado a adoptar los nuevos procedimientos o que los 
desarrolle plenamente y de acuerdo a los lineamientos que se establecieron.  Para 
lo cual es recomendable que los trabajadores no tengan miedo de manipular 
cualquier tecnología, sino más bien adaptarse a ella, debido a que será su 
instrumento de trabajo según la actividad que desempeñe, tomando en cuenta que 
a su alrededor todo está dotado de sistemas tecnológicos desde la mínima cosa que 
tiene a su alrededor. 
 
¿Por qué es necesario utilizar las NTic’s en la Gestión Empresarial? 
 
En la actualidad todas las empresas emplean la nueva tecnología que tienen en sus 
manos, y que les ha proporcionado la facilidad en el trabajo,  lo que les permite 
disminuir tiempo, recursos y proporcionar el contacto de los clientes con el 
producto, lo que les facilita antes de su comercialización conocer los gustos, 
preferencias, expectativas entre otras cuestiones, con la finalidad de brindar un 
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bien o un servicio conmovedor e innovador que vaya de acorde a las exigencias de 
clientes y consumidores. 
 
        Según SOLORZANO, Esteveen (2008) “Las NTic’s constituyen un 
instrumento fundamental para la organización interna de cualquier 
negocio. Su utilización supone un importante ahorro de tiempo y 
recursos, al simplificar y agilizar los procesos de gestión, toma de 
decisiones, y facilitar el contacto directo con la clientela, empresas 
proveedoras y Administración Pública.”(Pág. 23). 
 
Una empresa que no posee nueva tecnología en sus instalaciones, no es aquella 
que no tiene presupuesto para adquirirla, sino más bien aquella que no está sujeta 
a los cambios, o a lo innovador, la misma que no tendrá la valentía de reclamar a 
sus trabajadores o empleados por la baja productividad en el caso de que exista o a 
la vez el fracaso de la misma. 
 
Por lo tanto hay que tomar muy en cuenta que las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación son relevantes tanto en las empresas, instituciones 
educativas, financieras o de otro giro, ya que permiten obtener excelentes 




En la actualidad los países dependen de software que benefician de una u otra 
forma su manera de operar, ya sea en el comercio de grandes industrias o 
empresas hasta micro-empresas; haciendo llevadero su funcionamiento de forma 
que no sea complicado su economía. 
 
Según SOMMERVILLE, Ian  (2002) “La ingeniería de software es 
una disciplina de la ingeniería cuya meta es el desarrollo costeable de 
sistemas de software. Este es abstracto e intangible. No está 
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restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas o por 
procesos de manufactura. Sin embargo, la falta de restricciones 
naturales significa que el software puede ser extremadamente 
complejo, y por tanto difícil de entender”. (Pág. 4) 
 
Un software es una inversión de vital importancia para el funcionamiento de la 
economía empresarial por tanto necesita del mismo para poder realzar y potenciar 
su patrimonio. Es un bien intangible para la organización ya que no se puede 
palpar pero se evidencia su trabajo, y por ende facilita el trabajo de las grandes 
empresas como de las pequeñas, la falta de restricciones de éste, hace que se 
convierta en una parte de la empresa muy difícil o complejo de entender pero es 
una clave para el éxito de las economías no solo nacionales sino también a nivel 
internacional. 
 
A pesar de ser sistemas complejos, las personas han sabido sobrellevarlos de 
forma que es evidente el éxito de millones de empresas a nivel internacional, 
gracias a la ayuda de software que se han convertido en una herramienta 
indispensable en el desarrollo de las mismas, hoy en día en uso descentralizado de 
los software, es decir,  que su uso puede ir desde la alta gerencia hasta los 
empleados de medio nivel, ha logrado que conozcan la situación de la empresa, y 
que sean parte de la toma de decisiones, logrando así una filosofía compartida, 
para el bienestar de la empresa y de los empleados, que sin duda son parte de una 
misma organización. 
 
Definición de Software 
 
Los software son distintos dependiendo de la necesidad que tenga una empresa, 
industria, micro-empresa o institución educativa, ya que se puede adquirir un 
producto genérico es decir paquetes de software esenciales para cualquier 
negocio, como aquellos que sin pedirlo se encuentran incorporados en nuestros 
computadores por ejemplo bases de datos o procesadores de textos o dibujo. Pero 
también existen los llamados paquetes personalizados que son pedidos bajo una 
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orden especial, es decir para satisfacer una necesidad especifica de cierto cliente, 
ya sea de empresas que requieren un software especial para el mismo que logre 
sobrellevar las finanzas del mismo, y permita también observar las necesidades 
del mismo, por ejemplo su sistema financiero (morosidad, tasa activa, tasa pasiva, 
entre otros); y en el caso de instituciones educativas este tipo de software se 
encargan de simular cierta actividad empresarial que permita llevar a cabo 
negocios ficticios, y que el estudiante debe estar en la capacidad de llevarlos con 
éxito o llevarlos al fracaso. 
 
Según SOMMERVILLE, Ian (2002)  “El software no son solo programas, sino 
todos los documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan para 
hacer que estos programas operen de manera correcta” (Pág. 5) 
 
El software como parte fundamental de la organización ayuda a sobrellevar una 
información confiable y veraz sea con cualquiera de los tipos mencionados con 
anterioridad, ya que procesa la información mediante datos que los usuarios 
incorporan al mismo, por otro lado estos sistemas deben ser llevados y 
manipulados cuidadosamente para lograr un balance armonioso entre la 
organización y la información que se inserta en el software. 
 
Sin embargo el usuario deberá dar un uso preciso al mismo de forma que no sea 
tan costoso el mantenimiento del mismo para la empresa, para la cual se instaló ya 
que gran parte depende del cuidado que se haya tenido con el software, el 
mantenimiento no será dificultoso mientras se tenga toda la información necesaria 
acerca de la empresa ya que para el mismo se depurará la información que éste 
contenga y será complejo encontrarlo, esto elevará el costo y el tiempo que se 
demore acentuar la información para asegurar su funcionamiento.  
 
Además el periodo de mantenimiento del software tiene como ventaja la 
evolución y actualización de ciertas partes del mismo, no porque se haya 
encontrado fallas sino porque se va determinando cada vez funciones que 
facilitarán la codificación de la información que es de suma importancia para la 
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entidad. Esto hace que el software de cierta empresa tenga una mejor 
funcionabilidad y rendimiento, se podrá también agregar funciones que hagan 
rápido el trabajo o eliminar aquellos que no lo hacían, logrando mejorar cada vez 
el software asegurando de esta manera que la empresa se beneficie y consiga 
competitividad en el mercado en el cual se desarrolla. 
 
Etapas del Desarrollo del Software 
 
Captura, Análisis y Especificación de Requisitos 
 
Al inicio del desarrollo de un software se deberá tomar en cuenta que es lo que se 
va a realizar y que es lo que el sistema hará específicamente y a quien se destina el 
mismo, es decir que funciones realizará y a que funciones se limitará, entonces 
dependerá de la exactitud con que se maneje esta etapa, haciendo también énfasis 
al análisis que se debe realizar en este punto para que el sistema no falle al 
momento de la instalación en las organizaciones. 
 
Según WIKIPEDIA, (2013, 08:52) “Escasas son las situaciones en el que el 
cliente sabe con certeza e incluso con completitud lo que requiere de su futuro 
sistema, este es el caso más sencillo para el analista” 
 
El analista debe interactuar con el cliente y el cliente debe saber que 
especificaciones reales necesita cubrir en su empresa, es decir que se requiere 
simplificar y facilitar en el trabajo, por otro lado el empresario no conoce del 
hardware o del software pero debe conocer que se requiere de éste para que la 
organización junto con los integrantes de la misma conozcan que se  realizará con 
la ayuda del sistema, en este caso se debe también se aplica las relaciones 
humanas que facilitarán la comunicación del analista junto con el beneficiario 






Diseño y Codificación del Software 
 
En esta etapa se deberá complementar tanto las funciones requeridas por el 
empresario y lo que el analista desea hacer con el software, es decir plasmar en el 
mismo los requerimientos que va a cumplir,  el analista deberá trabajar en las 
especificaciones acordadas entre ambas partes ya que por una parte el beneficiario 
sabe o conoce lo que quiere que realice el software y el analista conoce con que 
herramientas trabajar para conseguirlo. 
 
Por otro lado la codificación ayuda a que el software realice tareas que el cliente 
detallo en la etapa anterior, es decir el trabajo que específicamente realizará, la 
información o datos para conseguir resultados que suplan las necesidades del 
mismo, por lo tanto el analista deberá incorporar códigos para facilitar el trabajo 
del empresario en su puesto así como también de los empleados que necesitan 
interactuar con el sistema para llevar a cabo información que realce la economía 
empresarial y al mismo tiempo  ponga en videncia las necesidades de la empresa. 
 
Instalación del Software 
 
Para la instalación del software en la empresa el analista debió haber realizado las 
pruebas suficientes que eliminaron toda incertidumbre y que determinaron que es 
posible su instalación, entonces es viable que sea instalado en las redes que 
maneja la empresa, industria o institución, con la finalidad de que el producto 
llegue  a manos del cliente final y trabaje para el beneficio del empresario, por lo 
tanto entrará en fase de funcionamiento y producción para la empresa es decir que 
el cliente conocerá que tipo de inversión realizó y la corto plazo conocerá los 
beneficios y ventajas que este acarreó a la entidad. 
 
Junto con la instalación con el pasar del tiempo se irá regulando otras 
especificaciones más complejas que podrá realizar el sistemas así como también la 
eliminación de ciertos pasos que solo tardan la codificación de la información en 
el mismo, haciéndolo más completo y complejo en su uso. 
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Estas tres etapas esenciales en la vida de un software hacen que paso a paso se 
vaya determinando su funcionabilidad y su desarrollo en la organización, por otro 
lado es de suma importancia que desde el principio se detalle con exactitud qué es 
lo que se requiere, es decir las necesidad que tiene la empresa como la solvencia, 
el endeudamiento o el punto de equilibrio que tiene la  empresa para trabajar y 
desenvolverse en el mercado. Parte importante y ventajoso de esto es la inversión 
que se está realizando, ya que si no cumple las especificaciones necesarias para 
poder trabajar en la organización de nada habrá servido en tiempo de espera y los 
costos monetarios que se invirtieron en el software, es por ello que cada etapa 
necesita de atención para conocer que tan bien está evolucionando el sistema que 
facilitará el trabajo en la empresa. 
 
Ingeniería del Software  
 
La ingeniería del software es una disciplina que se encarga del desarrollo, 
producción, instalación y mantenimiento del software como ya se habló con 
anterioridad  en las etapas del desarrollo del software, facilitando el trabajo en las 
empresas tanto a nivel nacional como internacional se han notado grandes avances 
en lo que respecta a software, que han dado un giro a la economía mundial. 
 
Según SOMMERVILLE, Ian  (2002) “Los ingenieros hacen que las 
cosas funcionen. Aplican teorías, métodos y herramientas donde sean 
convenientes, pero las utilizan de forma selectiva y tratando de 
descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no existan teorías y 
métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben 
que deben trabajar con restricciones financieras y organizacionales, y 
buscan soluciones tomando en cuenta estas restricciones” (Pág. 7) 
 
Los ingenieros del software son quienes trabajan con la herramientas necesarias 
para colocar o hacer que el sistema trabaje con las especificaciones necesarias con 
las cuales se pidió el desarrollo e instalación del mismo en la red que maneja una 
empresa, por tanto son quienes se encargan principalmente de complementarlo y 
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adaptarlo a las necesidades especificadas; por otro lado los ingenieros comerciales 
hacen el trabajo netamente empresarial es decir trabajar con el software ya 
especificado a la necesidad de la organización, es decir con indicadores que 
ayuden a determinar la solvencia o niveles de endeudamiento de la empresa y 
trabajar en ellos para lograr su completa eliminación, entre otros indicadores 
financieros que son de suma importancia al momento de tomar decisiones en la 
empresa, en beneficio de la misma. 
 
La ingeniería de software no solo comprende las etapas desde el análisis hasta la 
instalación del mismo en la empresa sino también las actividades, herramientas y 
métodos que ayudarán a guiar el desarrollo de una excelente administración de 
proyectos, de forma que este con el pasar del tiempo se vaya moldeando acorde a 
las necesidades y requerimientos de la empresa, es decir que la organización 
ingresará al software especificaciones y requerimientos que con la ayuda del 
mismo se convertirá en un diseño o proyecto y la gestión  o administración del 
mismo depende tanto del empresario; recursos humanos, materiales y económicos 
como del software que está facilitando la respectiva gestión. 
 
Finalmente el software que la organización utilice debe tener atributos para 
trabajar con la información necesaria y de darse mantenimiento al mismo deberá 
estar en la capacidad de evolucionar para que pueda satisfacer la necesidad del 
cliente; debe ser confiable ya que en caso de daños o fallas no deberá dañas la 
integridad física o económica de la empresa; debe ser eficiente por ende no debe 
desperdiciar recursos que son valiosos para la entidad  y por ultimo ser de fácil 
uso de modo que sea entendible para para el cliente, es decir que no se requiere de 
esfuerzos innecesarios para entenderlo. 
 
Tipos de Software 
 
Según la necesidad de la sociedad el software se clasifica en tres tipos de gran 
importancia para satisfacer las carencias de los mismos, y que conforme su 
capacidad sea de beneficio para quien llegaré  a trabajar el mismo. Entre ellos 
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están el software de sistemas, programación y aplicación cada uno con sus 
atributos. 
 
Software de Sistemas: Su objetivo es que el programador o usuario conozca los 
detalles de sistema informático es decir desde la memoria o capacidad del sistema, 
puertos y dispositivos que ayudan a comunicarse como son el caso de impresoras, 
pantallas, teclados, entre otros; y sobre todo que determine el adecuado uso de la 
herramientas de ofrecer este software y que permiten el mantenimiento global de 
mismo como son el uso de los sistemas operativos que son aquellos que ofrecen 
un programa o conjunto de programas el cual gestiona los recursos de hardware; 
también nos ayuda a conocer las ventajas del uso de un servidor que logra formar 
o encadenar una red para mayores beneficios. 
 
Software de Programación: Es el conjunto de alternativas que el programador 
puede utilizar para crear un lenguaje de programación, entre ellos incluye  los 
denominados editores de texto, compiladores, interpretes enlazadores o 
depuradores que ayudan a interpretar y desglosar la información en códigos 
binarios entendibles para el programador. 
 
Software Aplicativos: Es aquel que permite llevar a cabo tareas o actividades en 
forma específica en su mayor parte estos se enfocan a los negocios, entre ellos se 
encuentran aplicaciones ofimáticas que son utilizadas en oficinas para crear, 
organizar y modificar la información necesaria en cada departamento; 
aplicaciones educativas donde el estudiante es capaz de simular negocios en línea 
de forma individual o conectado a una red para desarrollar habilidades 
empresariales en ello; aplicaciones empresariales que principalmente se enfocan a 
mejor la productividad de ciertas empresas donde se necesite de la asistencia de 
este software; aplicaciones de bases de datos donde se pueda compilar toda una 
red de información necesaria para el usuario. 
 
CAD o diseño asistido por computadora que son herramientas de beneficio para 
arquitectos, ingenieros u otros profesionales dedicados a la administración de los 
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ciclos de vida de un producto; CAM o fabricación asistida por computadora que 
ayuda a la fase directa de manufactura de un producto dentro de una empresa, es 
decir que es una ayuda para el CAD ya que incluye la calendarización, 
administración y el control de la calidad que un producto necesita en el momento 
de su elaboración. 
 
Software para Administración de Proyectos: En la actualidad empresas 
grandes, medianas, microempresas, instituciones educativas entre otros, se ven 
beneficiados de la tecnología que sin lugar a duda agiliza la forma de trabajo, 
dependiendo de la capacidad de cada entidad y la necesidad de la misma se puede 
trabajar con un computador individual en el caso de las microempresas, sin 
embargo para las empresas grandes y medias se ve la necesidad de trabajar en red, 
es decir un conjunto de computadores que realicen las mismas actividades y 
permitan el trabajo óptimo y unificado, en el caso de las instituciones educativas 
se hace necesario un laboratorio que simule un mismo trabajo y se ponga en 
práctica los conocimientos y habilidades que el estudiante tiene para la solución 
de problemas que se verá venir en la vida profesional. 
 
Según KLASTORIN, Ted (2005) “Los paquetes de software para 
administración de proyecto tienen una amplia difusión, los programas 
caen en dos categorías: programas de bajo costo, diseñados para un 
solo usuario en una computadora personal; programas de mayor costo, 
diseñados para una red de un conjunto de computadoras”. (Pág. 16) 
 
Hoy en día el trabajar en red es una opción que ayuda a gran parte de la sociedad a 
que permite la simulación y comunicación de información dentro del proyecto y la 








OpenProj es un software que permite una excelente organización y planificación 
de un proyecto mediante el uso de diagramas de Gantt, del mismo modo ayuda a 
que se defina y se realice los horarios de trabajo de cada uno de los integrantes del 
plan; es de gran ayuda para las personas que deciden usarlo en la realización de 
sus propósitos. Esté programa permite el uso de diagramas de Pert, que benefician 
en la consecución del proyecto y por ende en la fácil ejecución y control del 
mismo. 
 
Según RECURSOSTIC, (2012, 21:00) “Un diagrama de Gantt es la 
representación gráfica del tiempo que dedicamos a cada una de las 
tareas en un proyecto concreto, siendo especialmente útil para mostrar 
la relación que existe entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de 
trabajo que supone. Una de sus limitaciones es que no muestra la 
relación de dependencia que pueda existir entre grupos de tareas”. 
 
Cabe recalcar la importancia de los diagramas de Gantt en la realización de las 
actividades dentro un proyecto, ya que el uso de éstos permiten que se visualicen 
las fechas en las deberá iniciar y finalizar cada actividad para que la siguiente se 
ponga en marcha. 
 
Además es una herramienta gratuita, donde se puede almacenar las funciones de 
cada integrante así como también los materiales necesarios para la realización de 
tareas y actividades a ejecutarse dentro de las fechas establecidas, ya que ayuda a 
definir las fechas de inicio y finalización de cada una, de modo que todas lleguen 
a cumplirse para no retrasar  todo el proyecto, por otro lado OpenProj no permitirá 
la realización de tareas por separado es decir que se creará dependencias, de modo 
que una tarea no comenzará hasta que finalice la anterior, esto implica que el 




Visión General  
 
OpenProj al ser una herramienta que facilita la buena administración de los 
recursos y sobre todo la fácil visualización del tiempo que ocupará cada actividad 
en realizarse, ayudando al proyeccionista a trabajar de forma armoniosa en la 
realización del proyecto. 
 
Ayuda a generar diagramas de Gantt y PERT, permitiendo la asignación y 
tiempos para cada tarea y la determinación de los recursos tanto humano como 
materiales intervinientes en el proyecto que pueden limitar la realización del 
mismo, respectivamente, de modo que la utilización de éste programa permite que 
se designe de forma eficiente los recursos. 
Permite también la jerarquización de tareas es decir que el proyecto se realizará 
por fases, es decir planificación, ejecución y control; logrando de esta forma la 
creación de dependencias; así como también la formulación de una tabla de 
recursos donde consten, las personas encargadas y los recursos materiales a ser 




OpenProj es un magnifico software que puede realizar diversas actividades de un 
proyecto desde la planificación hasta el control del mismo. Posee varias 
características relevantes, las mismas que se detallan a continuación: 
 
 OpenProj es una herramienta gratuita para crear una completa 
planificación de un proyecto de forma muy visual.  
 
Este Software es un práctico instrumento para gestionar proyectos sea a corto o 
largo plazo, el mismo que contiene aplicaciones relevantes que son necesarios 




OpenProj es utilizado principalmente en pequeñas empresas para realizar 
proyectos de creación de un producto o servicio y también para la innovación de 
un nuevo proceso en cualquier área o departamento de la organización o en fin de 
la entidad en su totalidad. El excelente trabajo que proporciona el software es 
visualizado fácilmente al momento de obtener resultados exitosos. 
 
 Todo queda bajo control en OpenProj, desde los recursos necesarios 
en forma de personal, los días festivos, hasta dividir el proyecto en un 
árbol de tareas y asignar a cada uno los recursos oportunos. 
 
OpenProj proporciona al usuario una herramienta necesaria de fácil utilización, 
que le permite planificar actividades con sus respectivos recursos a utilizar, 
además de contar con un magnifico calendario para cada tarea, de forma que 
mantenga organizada determinada información en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
Además cuenta con opciones que logran detectar cuando un recurso está 
sobreasignado en una tarea, consiguiendo que determinado recurso se pueda 
distribuir en otra actividad, para así equilibrarlos de una mejor manera sin afectar 
al plan en su totalidad. 
 
 Permite establecer dependencias entre las tareas. 
 
El Software OpenProj es una herramienta que permite organizar actividades y 
establecer dependencias entre tareas, de esta forma, una tarea no podrá empezar 
hasta que esté acabada la anterior completamente. Además esto nos ayudará a 
cumplir cada actividad a cabalidad con los recursos necesarios asignados y con la 





 Este software se encuentra actualmente en su versión 2.0.7 y se 
encuentra disponible tanto para Windows  y  Linux. 
 
OpenProj puede ser instalado en Windows que es el más común que se lo utiliza o 
también en Linux o en software libre según sean los gustos del usuario para su 




El  Software OpenProj contiene ventajas conmovedoras que hacen que el usuario 
opte por el mismo al momento de comprarlo obteniendo resultados exitosos y 
satisfactorios. 
 
 Contiene licencia GPL 
 
OpenProj contiene la licencia pública general, lo que le hace el software más 
utilizado por la mayoría de usuarios a nivel nacional y mundial, debido a que no 
posee fecha de caducidad para la gestión de proyectos, y es utilizada por empresas 
pequeñas por su fácil y sencilla manipulación. 
 
 Organización de tareas en forma jerárquica.  
 
El software permite organizar tareas de forma ordenada con los recursos 
necesarios a utilizar y con el respectivo calendario a seguir, tomando en cuenta 
fechas festivas. 
 
 Precio excelente.  
 
El Software OpenProj puede ser adquirido en cualquier punto de venta, o a la vez 





 Interfaz amigable. 
 
OpenProj es considerado como el interfaz amigable del usuario, debido a que 
contiene aplicaciones de fácil entendimiento y comprensión en la gestión de 
proyectos, por  lo que es utilizado por diversas personas en varios campos sean 




OpenProj posee pocas desventajas, las cuales se las detalla a continuación: 
 
 Carece de características adicionales. 
 
El Software OpenProj no contiene algunas características adicionales como por 
ejemplo el tipo de vinculación que poseen otros software de gestión de proyectos 
lo cual permite adelantar tareas sin necesidad de terminar  la anterior, lo que no es 
posible en OpenProj, debido a que debe concluir con una tarea para empezar con 
la otra, de lo contrario no se puede realizar ningún avance. 
 
 Poca difusión en las medianas y  grandes empresas para la gestión de 
sus proyectos.  
 
OpenProj no ha sido utilizado por las medianas y grandes empresas, debido a que 
sus opciones no abarcan datos sumamente extensos, lo que le hace un software 















“En Cotopaxi el anhelado sueño de tener una Institución de Educación Superior 
(IES), se alcanza el 24 de enero de 1995. Las fuerzas vivas de la provincia lo 
hacen posible, después de innumerables movilizaciones, teniendo como 
antecedente la extensión que creó la Universidad Técnica del Norte. 
  
El local de la UNE-C fue la primera morada administrativa, luego en las 
instalaciones del colegio Luis Fernando Ruiz que acogió a los entusiastas 
universitarios(as); posteriormente el Instituto Agropecuario Simón Rodríguez fue 
el escenario de las actividades académicas, para finalmente instalarse en casa 
propia, merced a la adecuación de un edificio a medio construir que estaba 
destinado a ser Centro de Rehabilitación Social. 
 
En la actualidad son cinco hectáreas las que forman el campus y 82 hectáreas las 
del Centro Experimentación, Investigación y Producción Salache. 
  
 En estos 18 años de vida institucional y de lucha en bien de la colectividad, 
genera un nuevo reto para la institución que es el compromiso constante de sus 






“La Universidad "Técnica de Cotopaxi", es pionera en desarrollar una educación 
para la emancipación; forma profesionales humanistas y de calidad; con elevado 
nivel académico, científico y tecnológico; sobre la base de principios de 
solidaridad, justicia, equidad y libertad, genera y difunde el conocimiento, la 
ciencia, el arte y la cultura a través de la investigación científica; y se vincula con 




“En el año 2015 seremos una universidad acreditada y líder a nivel nacional en la 
formación integral de profesionales críticos, solidarios y comprometidos en el 
cambio social; en la ejecución de proyectos de investigación que aporten a la 
solución de los problemas de la región y del país, en un marco de alianzas 
estratégicas nacionales e internacionales; dotada de infraestructura física y 
tecnología moderna, de una planta docente y administrativa de excelencia; que 
mediante un sistema integral de gestión le permite garantizar la calidad de sus 
proyectos y alcanzar reconocimiento social.” 
 
CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
“La Carrera de Ingeniería Comercial es una profesión que fomenta las 
capacidades técnicas y los conocimientos conceptuales de gestión y economía, 
capaz de formar al ser humano para administrar estratégicamente toda clase de 
organización local, nacional e internacional de orden público y/o privado, en las 
áreas de finanzas, mercadotecnia, recursos humanos y operaciones; así como 
también para gestionar programas de capacitación y emprendimiento de manera 
que se garantice el cumplimiento de los objetivos de crecimiento, permanencia y 
rentabilidad socio-económica, en concordancia con la filosofía organizacional y 
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las condiciones que se presenten en su entorno, con visión de respeto al ser 




“Un aspecto que se considera para fundamentar la existencia de la Carrera de 
Ingeniería Comercial,  es el volumen de demanda, por lo que a través de una 
investigación de campo se evidenció un gran número de alumnos(as) de tercer año 
de bachillerato de especialidades a fines a las Ciencias Administrativas de los 
principales colegios públicos y particulares del cantón Latacunga, tanto del sector 
urbano como del sector rural.  
 
Hay que considerar también el número de  empresas industriales, comerciales y de 
servicios en la provincia de Cotopaxi, que demandan profesionales en capacidad 
de administrar y comercializar productos y servicios. 
 
Es por estas razones que la Universidad Técnica de Cotopaxi, ha creído 
conveniente la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial con el propósito de 
formar profesionales con la capacidad de resolver problemas del entorno con 
calidad y eficiencia y brindar la oportunidad a los bachilleres de la provincia  de 
Cotopaxi para alcanzar sus estudios superiores, sin necesidad de viajar a otras 
provincias. 
 
La Carrera de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi  crea la Carrera de Ingeniería Comercial el 22 de julio del  2003, para 
contribuir al desarrollo social, económico, productivo de la provincia y del país, 
formando administradores que comprendan mejor a las organizaciones y  
desarrollen una eficiente gestión en fin de alcanzar mayores niveles de 
competitividad. Para ello se ha planteado un diseño curricular que cumple  con los 
requerimientos de los sectores productivos de la provincia y el país, que permita a 
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los(as) estudiantes adquirir conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
desenvolverse con éxito en el ejercicio profesional. 
 
Durante su desarrollo en estos diez años, se ha formado profesionales 
emprendedores con criterio de manera que administren con solidez cualquier 
organización, a fin de lograr una gestión empresarial efectiva; sirviendo como 
aporte para la generación de sus propios negocios. 
 
De la misma manera, la carrera ha aportado significativamente en la configuración 
del cuerpo profesional de Ingenieros Comerciales que actualmente dirigen y 
















Octubre 2003-Marzo 2004 40 
Marzo 2004-Septiembre 2004 35 
Octubre 2004- Marzo 2005 70 
Marzo 2005-Septiembre 2005 0 
Octubre 2005-Marzo 2006 108 
Abril 2006-Septiembre 2006 0 
Octubre 2006-Marzo 2007 115 
Abril 2007-Septiembre 2007 50 
Octubre 2007-Marzo 2008 138 
Abril 2008-Septiembre 2008 0 
Octubre 2008- Marzo 2009 98 
Abril 2009-  Septiembre 2009 45 
Octubre 2009- Febrero 2010 162 
Abril 2010-Agosto 2010 0 
Octubre 2010-Marzo 2011 112 
Abril 2011-Septiembre 2011 0 
Octubre 2011-Marzo 2012 50 
Marzo 2012-Julio 2012 47 
Septiembre 2012- Febrero 
2013 38 
Marzo 2013- Septiembre 2013 0 
Total 1108 
Fuente: Sistema Informático de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
Elaborado por: Las tesistas. 
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Desde la creación de la carreara de Ingeniería Comercial en la Universidad 
Técnica de Cotopaxi tuvo una excelente acogida, incrementando paulatinamente 
el ingreso de estudiantes matriculados, contando en la actualidad con 257 
alumnos. 
 
Tabla 2: Graduados en la Carrera de Ingeniería Comercial 
 
Años Número de Alumnos 
Frecuencia 
% 
2009 5 3,25 
2010 9 5,84 
2011 57 37,01 
2012 65 42,21 
2013 18 11,69 
Total 154 100 
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0 
Estudiantes Matriculados en Ingeniería 
Comercial 
 
Elaborado por: Las Tesistas. 
Fuente: Coordinación de grados de la Universidad Técnica de Cotopaxi 







La Carrera de Ingeniería Comercial se ha ido desarrollando con el pasar de los 
años y ha permitido a los estudiantes la oportunidad de obtener un título en esta 
especialidad para desarrollarse en el campo laboral, los primero estudiantes de la 
carrera empezaron a egresar en el año 2009 con 5 graduados que representa el 
3,25% en relación al total de egresados, el número de profesionales va en 




El Ingeniero Comercial es un profesional integral dotado de capacidades, 
conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, que le permiten desenvolverse 
en los campos administrativos, financieros, de personal, operacional y de 
marketing. Es creador de mejores condiciones de vida en base a los principios de 
generación de riqueza e igualdad de oportunidades en la sociedad, a través de la 


















































Elaborado por: Las Tesistas. 
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 Ingeniero Comercial 
 Administrador 
 Asesor administrativo, contable, tributario. 
 Consultor administrativo. 
 
Objetivo de la Carrera  
 
 “Formar profesionales del más alto nivel académico, con pensamiento 
social y humanista, capaces de impulsar la actividad industrial, comercial 
y de servicios del país, impartiendo para ello conocimientos teórico-
prácticos de las ciencias administrativas, acordes al avance tecnológico y a 




“La carrera de Ingeniería Comercial forma profesionales integrales con alto nivel 
académico, científico y humanístico, para contribuir a la solución de problemas 
relacionados con la gestión de procesos administrativos-financieros de las 





“La carrera de Ingeniería Comercial será líder en el diseño, planificación y 
evaluación organizacional, proyectos de emprendimiento y desarrollo de 
liderazgo, apoyado en la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 
con docentes calificados e infraestructura física y tecnología basada en la 
concepción dialéctica del mundo y la práctica de valores como: trasparencia, 
respeto, identidad, libertad, democracia, compromiso social en el sector 
productivo y económico para contribuir a la transformación de la sociedad.” 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Establecimiento de la Necesidad de un Estudio de Mercado 
 
Caracterización de la Propuesta a Ofrecer. 
 
Manual del Software OpenProj ofreciendo a los usuarios una herramienta práctica 
para la gestión de proyectos. 
 
Caracterización del Área del Mercado. 
 
El Manual de OpenProj está enfocado a todas las pequeñas empresas que realizan 
gestión de proyectos. 
 
Definición del Problema  
 
¿El Software OpenProj maximizará la eficiencia de los planes dentro de las 
entidades reduciendo costos en la gestión de proyectos? 
 
Establecimiento de Objetivos de Investigación 
 
Objetivo General de la Investigación de Mercado 
 
Investigar y analizar el funcionamiento del Software OpenProj como una 
herramienta para gestionar proyectos y dar seguimiento a los mismos elevando la 
eficiencia de los procesos de gestión. 
 
Objetivos Específicos de la Investigación de Mercado 
 
 Investigar los antecedentes del Software OpenProj para conocer los beneficios que 
acarrea a las entidades. 
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 Analizar la importancia del Software OpenProj en la gestión de proyectos  para 
identificar las aplicaciones que contiene determinado programa. 
 
 Diseñar un manual del funcionamiento del Software OpenProj para brindar a los 
usuarios una herramienta necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 




Mediante este tipo de investigación se puede determinar que las empresas 
requieren una herramienta útil para el desarrollo y correcto monitoreo del 
proyecto, el cuál al momento de ser puesto en marcha, logrará identificar qué tipo 
de actividades se están realizando correctamente y cuáles son aquellas que no se 
están cumpliendo a cabalidad como requiere la organización, por lo tanto es dónde 
el Software identificará el porcentaje de deficiencia que tienen ciertas tareas, ya 
que éste va anclando las actividades de forma que todas logren cumplirse para 
finalizar con éxito el plan; disminuyendo recursos y tiempo; y maximizando la 




A través de la investigación descriptiva se logra comprimir información relevante 
para la puesta en marcha de los planes en las entidades, la misma que servirá de 
beneficio para el proceso de gestión de proyectos desde la etapa de planificación 










Este tipo de investigación busca determinar cuáles serán las causas y efectos que 
genera la falta de un software en las empresas privadas y públicas, el mismo que 
agilizará el desarrollo de proyectos eficientes y eficaces.  
 
Identificación de Tipos y Fuentes de Información 
 
Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizó las siguientes fuentes: 
 
Fuentes Primarias  
 
Fueron los(as) alumnos(as) y docentes de la carrera Ingeniería Comercial que 




Son los libros, trabajos de investigación que aportaron al desarrollo de éste 
proyecto, como una fuente documental considerado como material de primera 
mano relativo a lo que se investigó. 
 




El proyecto a desarrollarse se lo realizó mediante el método inductivo, es decir, de 
lo particular a lo general, recolectando información clara y precisa necesaria para 
la ampliación de cada uno de los capítulos que contiene este proyecto, generando 
de ésta manera información relevante para una eficiente toma de decisiones para 




Determinación del Plan y Tamaño del Muestreo  
 
 Determinación de la población. 
 Elaboración de la encuesta de alumnos(as) y docentes. 
 Aplicación de la encuesta. 
 Análisis e interpretación de resultados. 
 
Tabla 3: Número de estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias 













                  
                                   
 
               Fuente: Universidad Técnica de Cotopaxi 
               Elaborado por: Las Tesistas 
  
CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 





Primero  35 13,62 
Segundo  48 18,68 
Tercero 45 17,51 
Quinto 42 16,34 
Séptimo  59 22,96 
Octavo  28 10,89 
TOTAL 257 100 
45 
 
  Tabla 4: Número de docentes Ingenieros Comerciales período Marzo-Agosto   
2013. 
 
NÓMINA DE DOCENTES DE INGENIERÍA COMERCIAL 
Nº TÍTULO NOMBRE 
1 Ingeniero Comercial Roberto Arias 
2 Ingeniero Comercial Ibeth Jácome 
3 Ingeniero Comercial Rosario Cifuentes 
4 Ingeniero Comercial Ruth Hidalgo 
5 Ingeniero Comercial Milton Merino 
6 Ingeniero Comercial Walter Navas 
7 Ingeniero Comercial Marlene Salazar  
8 Ingeniero Comercial Wilson Trávez 
9 Ingeniero Comercial Cristian Tinajero 
10 Ingeniero Comercial Yadira Borja 
TOTAL 10 
 
                  Fuente: Universidad Técnica de Cotopaxi 















Análisis de datos 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
 
Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta realizada a los 
estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la 





Técnica de recolección de datos:  Encuesta. 
 
Instrumento utilizado: Cuestionario 
 




PREGUNTA 1: ¿Sabía que la aplicación de un software ayuda a medir el 




MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE UN PROYECTO. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 211 82,10 
NO 46 17,90 
















En la carrera de Ingeniería Comercial, se puede apreciar que el 82,10% 
correspondiente a 211 estudiantes encuestados responden que sí, mientras que  el 




Se considera que la mayoría de los(as) estudiantes prefieren trabajar a través de un 





Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 2: ¿Considera que el rendimiento organizacional de las empresas 






ITEMS Frecuencia % 
SI 234 91,05 
NO 23 8,95 













Las encuestas realizadas en la Carrera de Ingeniería Comercial arrojan que el 




En la carrera de Ingeniería Comercial se debería trabajar a través de aplicaciones 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 3: ¿Cree que el uso de herramientas informáticas brinda mayor 




SATISFACCIÓN AL CLIENTE. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 238 92,61 
NO 19 7,39 













Los resultados arrojados por las encuestas realizadas que corresponde al 92,62% 




Los estudiantes creen que las herramientas informáticas implantadas en las 





Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 4: ¿Considera que los proyectos planificados tendrán una eficiente 




EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 231 89,88 
NO 26 10,12 














De los estudiantes encuestados el 89,88%  responden que si a la pregunta 




La mayoría de los estudiantes que fueron encuestados piensan que es necesario un 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 5: ¿Cree que un software permitiría medir de mejor manera la 




UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 235 91,44 
NO 26 8,56 













Para el 91,44% de los estudiantes encuestados consideran la opción si, por otro 




Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial creen que un software 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 6: ¿Considera que la gestión de proyectos ayuda a una empresa a 






ITEMS Frecuencia % 
SI 240 93,39 
NO 17 6,61 










        ANÁLISIS 
 
En la Carrera de Ingeniería Comercial, el 93,39% de los encuestados responden 




De la población encuestada los estudiantes creen que la Gestión de Proyectos 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 7: ¿Cree que las organizaciones deberían implementar la gestión de 




GARANTIZAR RENTABILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 229 89,11 
NO 28 10,89 















De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de Ingeniería Comercial, se 
puede apreciar que el 89,11% correspondiente a 229 estudiantes encuestados 
respondieron si, mientras que  el 10,89% correspondiente a 28 alumnos(as) 




Los estudiantes consideran que la implementación de la gestión de proyectos en 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 8: ¿La gestión de proyectos podría ayudar a una empresa a mejorar la 




MEJORAR LA CALIDAD DE UN PRODUCTO O PROCESO. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 236 91,83 
NO 21 8,17 














Para el 91,83% que representa a 236 estudiantes encuestados de Ingeniería 
Comercial responden si, mientras que el 8,17%  que representa a 21 alumnos(as) 




Se considera que la mayoría de estudiantes creen que para mejorar la calidad de 






Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 9: ¿Considera que para gestionar proyectos dentro de una empresa 




CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y/O EXPERTO. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 220 85,60 
NO 37 14,40 














De la encuesta realizada a los estudiantes de Ingeniería Comercial, se puede 
apreciar que en un porcentaje del 85,60%(220 estudiantes) responden que sí, 




Para gestionar proyectos dentro de una empresa es necesario contar con personal 






Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 10: ¿Cree que la gestión de proyectos es una de las tácticas más 





ALCANZAR METAS U OBJETIVOS A CORTO O LARGO PLAZO. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 218 84,82 
NO 39 15,18 











        ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de Ingeniería Comercial, se 
puede considerar que el 84,82% de los alumnos(as) de la Universidad Técnica de 




Los estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
creen que la gestión de proyectos es una de las tácticas más relevantes para que 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 11: ¿Considera que la gestión de proyectos puede mejorar el uso de 




MEJORAR EL USO DE RECURSOS EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
ITEMS Frecuencia % 
SI 230 89,49 
NO 27 10,51 















Para el 89,49% correspondiente a 230 estudiantes encuestados, responden que sí, 




Para mejorar el uso de los recursos de una organización, es necesario contar con la 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
 
Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta realizada a los docentes 
Ingenieros Comerciales de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la ciudad de 
Latacunga. 
 
Técnica de recolección de datos:  Encuesta. 
 
Instrumento utilizado: Cuestionario 
 




















PREGUNTA 1: ¿Cree que es importante el uso de un software dentro de la 




IMPORTANCIA DEL SOFTWARE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 













De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes Ingenieros Comerciales, se 
puede considerar que el 100% de los Ingenieros de la Universidad Técnica de 




Se considera que la mayoría de los docentes Ingenieros Comerciales prefieren el 






Elaborado por: Las tesistas. 
Fuente: Encuestas aplicadas. 








TIPO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 4 40 
NO  6 60 













Para el 60% correspondiente a 6 docentes encuestados, responden que no a la 













Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 3: ¿Cree que el uso de herramientas informáticas simplifica el 




USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 















En la carrera de Ingeniería Comercial, se puede apreciar que el 100% 





Se considera que la mayoría de docentes Ingenieros Comerciales creen que es 






Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 4: ¿Considera que los proyectos planificados tendrán una eficiente 
ejecución con la ayuda de un software?  
                                           
TABLA 19 
 
EFICIENTE EJECUCIÓN CON LA AYUDA DE UN SOFTWARE. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 














De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes Ingenieros Comerciales, se 
puede apreciar que el 100% correspondiente a 10 ingenieros encuestados 




Se considera que los proyectos planificados tendrán una eficiente ejecución con la 






Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 5: ¿Considera que la gestión de proyectos ayuda a una empresa a 




ÉXITO DE UNA EMPRESA. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 













De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes Ingenieros Comerciales, se 
puede considerar que el 100% de los Ingenieros de la Universidad Técnica de 




La mayoría de docentes de Ingeniería Comercial manifiestan que la gestión de 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 6: ¿Cree que las empresas deberían implementar un software de 




GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 













De la encuesta realizada a los docentes de Ingeniería Comercial, se puede apreciar 





Los docentes de Ingeniería Comercial consideran que las empresas deberían 






Fuente: Población de estudio. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 7: ¿La gestión de proyectos podría ayudar a una empresa a mejorar 
la calidad de un producto o proceso?    
     
TABLA 22 
 
MEJORAR LA CALIDAD DE UN PRODUCTO O PROCESO. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 



















Se considera que los docentes de Ingenieros Comerciales están de acuerdo en que 






Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 8: ¿Considera que para gestionar proyectos dentro de una empresa 




CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y/O EXPERTO. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 














Las encuestas realizadas en la Universidad Técnica de Cotopaxi demuestran que 











Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 9: ¿Cree que la gestión de proyectos es una de las tácticas más 





ALCANZAR METAS U OBJETIVOS A CORTO O LARGO PLAZO. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 












Los resultados arrojados por las encuestas realizadas demuestran que el 100% de 





Los docentes Ingenieros Comerciales de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
creen que la gestión de proyectos es una de las tácticas más relevantes para que 





Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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PREGUNTA 10: ¿Considera que la gestión de proyectos puede mejorar el uso de 




MEJORAR EL USO DE RECURSOS EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
ITEMS  Frecuencia % 
SI 10 100 
NO  0 0 















De la encuesta realizada a los docentes de Ingeniería Comercial, se puede apreciar 











Fuente: Población de estudio. 
Elaborado por: Las tesistas. 
 
Elaborado por: Las tesistas. 
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 El Software OpenProj es una herramienta que permite el correcto 
desarrollo de los proyectos con eficiencia y eficacia dentro de una 
empresa. 
 
 El desarrollo de proyectos hoy en día representa para la empresa la 
viabilidad y factibilidad de necesidades que las entidades buscan resolver.  
 
 Ofrecer una herramienta de apoyo del Software OpenProj a la hora de 




 Las empresas deberían adquirir un software de gestión de proyectos, los 
mismos que encaminen al éxito de las mismas. 
 
 Cuando las empresas tienen necesidades, optan por desarrollar planes que 
beneficien a las mismas, de modo que ayudados de la investigación de 
mercados, de software y otras herramientas; adquieren información 
necesaria para la ejecución y control de dicho proyecto. 
 
 Revisar el manual antes de la ejecución de un nuevo proyecto, para una 














Diseño de un manual para el usuario del Software OpenProj, como una 
herramienta de ayuda para la gestión de proyectos dentro de las empresas. 
 
Información de la Propuesta 
 
Título de la Investigación: El Software OpenProj como herramienta para el 
manejo de la gestión de proyectos. 
 
Investigadores: Mery Chasi y Johana Chacón 
 
Nombre de la Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 
 
 Carrera: Ingeniería Comercial. 
 
Lugar: Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga. 
 
Justificación de la Propuesta 
 
El manual de OpenProj se realiza con la finalidad de proporcionar al usuario una 
herramienta práctica, clara de la aplicabilidad del software para gestionar 
proyectos dentro de las empresas, con el objetivo de incentivar su uso para la 
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creación de proyectos de cualquier campo, obteniendo de esta forma resultados 
satisfactorios y exitosos sea a corto o largo plazo. 
 
Importancia de la Propuesta 
 
El Software OpenProj es un excelente administrador de proyectos, desde el 
ingreso a éste, el administrador podrá generar un nuevo plan acorde a la necesidad 
y magnitud de la empresa, al mismo tiempo tendrá la facilidad de incorporar los 
recursos tanto económicos, humanos, y financieros  haciendo que el software de 
como resultado un presupuesto final de los costos y gastos en los que incurrirá la 
entidad, a más genera las tareas, los costos y el tiempo obteniendo así el triángulo 
del proyecto es decir los limitantes que tiene el mismo, y finalmente buscará dar 
cumplimiento a lo planeado; al final será fácil visualizar en el informe final con 
las fechas de inicio, línea base y estado actual del plan. 
 
El programa también es de gran beneficio en las empresas y negocios, éstas tienen 
como ventaja la licencia general pública, es decir que este tipo de organizaciones 
no incurrirá en gastos en la adquisición de dicho software, y los(as) estudiantes 
conseguirán elaborar proyectos reales como ficticios. 
 
Descripción de la Propuesta 
 
El Software OpenProj está diseñado para  gestionar proyectos que es un proceso 
de planificar, dirigir y controlar el desarrollo del plan, y restringidos por el 
triángulo del proyecto (costo, tiempo y recursos) intervinientes en el mismo, 
siendo un soporte para el proyeccionista puesto que el programa es de fácil uso en 
este caso para las empresas,  el software genera el presupuesto automáticamente, 









 Diseñar un manual para la utilización del software OpenProj en la gestión 
de proyectos. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Facilitar la utilización del Software OpenProj en la aplicación de 
proyectos. 
 
 Demostrar la importancia del software en la aplicación de planes reales. 
 
 Ofrecer al usuario una herramienta práctica como es el manual del 
Software OpenProj para la gestión de proyectos. 
 
MANUAL DEL SOFTWARE OPENPROJ 
 
El presente manual pretende mostrar las funcionalidades básicas del software 
OpenProj, como una herramienta de apoyo en la creación y ejecución de un 
proyecto,  desde la fase de inicio hasta la etapa de finalización, además de brindar 
al usuario una base de conocimiento necesaria para desenvolverse en cualquier 
plan que el proyeccionista desea emprender. 
 
El siguiente manual puede ser utilizado en pequeñas y medianas empresas de 
cualquier naturaleza o giro, para administrar proyectos innovadores dentro de las 






OpenProj fue desarrollado por Projity en 2007, a finales de 2008 Projity fue 
adquirida por Serena Software y a principios del 2009 el apoyo a OpenProj hace 
que se corrijan ciertos defectos técnicos de esta herramienta de código libre. 
Desarrollando un GNU o GPL (Licencia General Pública) una licencia libre y 
gratuita con derecho de copia para software y otros tipos de obras. Es por ello que 




OpenProj es un software de gestión de proyectos diseñado para la administración 
y correcto monitoreo del mismo, y como sustituto de Microsoft Project, 
desarrollado por Projity en el 2007, con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la sociedad en el desarrollo de planes y acercarse más a la viabilidad que estos 
pueden tener. 
 
También es considerado como una herramienta de software libre desarrollada bajo 
licencia de código abierto para el beneficio tanto de la gran industria como de 
microempresas que necesitan gestionar proyectos viables y den solución a ciertos 
problemas que se desarrollan durante su  ciclo de vida. 
 
Por ser un software libre, se constituye en una alternativa sólida frente a Microsoft 
Project. Nos permite hacer casi cualquier actividad que se refiera a la gestión de 





OpenProj ha sido descargado más de 2´000.000 de veces en más de 142 países, ya 
que ayuda a la gestión de los proyectos tantos en las empresas que acorde a sus 
necesidades podrán hacer un pronóstico de los costos en los que incurrirá la 
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entidad si llegará a poner en práctica dicho software y la aplicación del plan, por 
otro lado las entidades educativas también pueden hacer uso de éste práctico 
programa con ventaja de licencia pública general, los(as) alumnos(as) podrán 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a la hora de gestionar un proyecto 
real.  
 
Utilización de OpenProj 
 
El Software OpenProj es utilizado para diseñar y construir la planificación de un 
proyecto de forma completamente visual, cómodamente y con un sin fin de 
posibilidades a nuestro alcance.  
 
OpenProj permite asignar recursos sean económicos, materiales, tecnológicos y 
humanos a las tareas, personal, disponibilidad de fechas, calendarios en los que el 
proyecto puede avanzar con éxito. También se puede realizar dependencias a las 
tareas, en lo cual hay que especificar algo que es muy importante, una tarea no 
puede empezar hasta que no haya finalizado aquella a la que depende. 
 
OpenProj permite a los gestores del proyecto cambiar fácilmente entre los puntos 
de vista y profundizar en las pantallas de detalle. Hay opciones de filtro que nos 
permiten concentrarnos en las tareas realizadas, tareas incompletas, las tareas 
finales, en las tareas del presupuesto, las tareas de resumen y mucho más. 
 
El diagrama de red OpenProj ofrece el cálculo automático de ruta crítica. El 




Requisitos de Instalación 
 
 Procesador IntelTM de  1.2 GHZ. o superior  
 Memoria RAM de 512 Mb o superior   
 Tarjeta SVGA. 
 Disco duro de 10 GB. 

























Ejecutamos el archivo 
OpenProj y  aparece la 
siguiente pantalla y 




aparece la siguiente 
ventana en la cual 















































componentes que se 
instaló en este caso 
están programados 
automáticamente y 







licencia que se ha 




















































para ingresar al 
software. 
 
1. Clic en inicio. 





4. Clic en crear 
proyecto y llenar 


































En el Nombre del Proyecto: 
Se deberá especificar 
cualquier nombre en común o 
especialmente el nombre del 
proyecto real o ficticio. 
Administrador: Será el 
nombre de la persona que 
estará a cargo en determinado 
proyecto o a la vez el 
administrador del negocio. 
Fecha de inicio: Constara la 
fecha de inicio del proyecto. 
Notas: En este punto se puede 
especificar lo que se requiere 













OpenProj es un software especial con diversas funciones determinadas para la 
gestión de proyectos.  
 
En la pantalla de OpenProj podemos encontrar algunas barras, las mismas que se 


















































Barra de Título 
 
Es una barra específica que muestra el nombre del archivo que se encuentre 
abierto y del programa. En el caso que el archivo sea nuevo aparece como 




Barra de Menú 
 





En cada uno de estos se encuentran varios elementos que son de suma importancia 




Es un grupo de datos estructurados que son almacenados en algún medio y pueden 



















En un conjunto de nuevas actividades que se encuentran interconectadas y 
coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de 
los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un 
lapso de tiempo definido. 
 
En esta opción se debe llenar los espacios en blanco con los datos del proyecto a 





Permite abrir el archivo original para su modificación, abrir una copia o abrir el 




Esta opción permite salir del programa que se está manipulando. 
 
Guardar y guardar como 
 
OpenProj guarda los archivos en una carpeta de trabajo predeterminada con el 
respectivo nombre que se le estipule. Para guardar una copia en una ubicación 
diferente, haga clic en otra carpeta de la lista que tiene de opciones. 
 
Imprimir e imprimir vista previa 
 
Son opciones muy utilizadas que facilitan el trabajo del usuario. 
 
 Imprimir: Dejar una marca, texto escrito, dibujo o figura en un papel u 
otro soporte por medio de procedimientos mecánicos o digitales. 
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 Imprimir vista preliminar: es aquella opción que ofrece un programa 
informático para mostrar cómo quedaría un documento antes de ser 
impreso. Si el resultado no satisface al usuario, puede modificar el 




Es un formato de almacenamiento de documentos digitales independiente de 
plataformas de software o hardware. 
 
En OpenProj esta función sólo está disponible en proyectos de la demanda, lo cual 




Sale del  programa que se está ejecutando, para lo cual el usuario deberá guardar o 




Dentro de esta opción se tiene algunas herramientas para modificar cierta 

















Esta opción permite cortar texto e imágenes y almacenarlos temporalmente en el 
portapapeles o a la vez pasar una información definitiva a un documento o 




Es el paso previo para duplicar algo que esté seleccionado conservando el 




Consiste en colocar la información seleccionada que se copió o cortó en el 
documento destino o parte del documento donde se quiera ubicar. Se puede 




Elimina la información que no se requiere utilizar en el proyecto que se está 
realizando, como por ejemplo algunas actividades que este demás o que no sirva 





Esta opción nos facilita encontrar información o datos que se requieren en 
cualquier momento de la realización del proyecto. También se puede utilizar para 
mayor facilidad de utilización las teclas CTRL+ F. 
 
Para realizar cualquier búsqueda se debe llenar ciertas opciones para poder 









También llamado vinculación de las tareas se crea un plan basado en una 
secuencia y en las dependencias de las mismas, independientemente de las fechas 
concretas. Los planes así definidos son fáciles de ajustar a los cambios realizados 
en la programación, conservando las relaciones existentes entre las tareas. El 




















Dentro de la opción enlace se tiene 2 tipos de dependencias, las cuales se deben 




La tarea dependiente (B) no puede comenzar hasta que se haya completado la 
tarea de la que depende (A). Por ejemplo al seleccionar un empleado en una 
empresa, se tiene dos tareas, seleccionar a la persona y contratar a la persona, la 
tarea contratar a la persona no puede comenzar hasta que se haya seleccionado a 








La tarea dependiente (B) no se puede completar hasta que comience la tarea de la 
que depende (A). La tarea dependiente se puede completar en cualquier momento 
una vez que la tarea de la cual depende haya comenzado.  
Por ejemplo dos de las tareas de su proyecto son selección de materia prima para 
fabricar chocolates y elaborar el chocolate. La tarea elaboración del chocolate no 





Esta opción permite desvincular tareas que estaban enlazadas con otras. 
 















Deshacer y Rehacer 
 
Deshacer: Esta opción borra, anula algo que está hecho, es decir cierta actividad o 






Rehacer: Utilizando el icono Rehacer, de la misma forma, podemos rehacer las 
acciones que acabamos de deshacer. Por ejemplo, si ponemos en cursiva un 
párrafo y deshacemos la acción porque pensamos que no queda bien en cursiva 
pero al cabo de un momento pensamos que sí queda mejor en cursiva podemos 
rehacer la acción y volver a dejarlo en cursiva. 
Menú Vista 
 
Son todas las opciones que se pueden visualizar fácilmente y se lo puede 



















WIKIPEDIA (2013; 15:23) Henry Gantt conocido como el padre de la gestión, 
fue uno de los más grandes seguidores de Taylor, sus principales aportaciones a la 
administración es la gráfica de barras conocida como carta o diagrama de Gantt, 
que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de 




Es una herramienta gráfica que tiene como objetivo mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes actividades, además nos indica las relaciones 
existentes entre las mismas. 
 
Los diagramas de Gantt en una herramienta elemental en la gestión de proyectos 
de cualquier naturaleza, debido a que representa las diferentes fases, tareas y 
actividades programadas como parte de un proyecto o muestra una línea de 
tiempo en las diferentes actividades haciendo el método más eficiente y 
representativo. 
 
Cada tarea es representada por una línea en cada una de las filas del diagrama, 
mientras que las columnas representan el tiempo en distintas escalas (días, 
semanas, o meses del programa) dependiendo de la duración del proyecto. En 
cada una de las tareas la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto 































Conocido como diagrama de Perta es una herramienta que se utiliza en escenarios 
de gestión de proyectos, señala las dependencias entre actividades usando un 
gráfico de tareas por nodos, para mostrar la red del proyecto. 
 





















Muestra una tabla que contiene los recursos utilizables para el proyecto. Además 
cuenta con un campo adicional que  es el de dirección de correo electrónico de las 
personas que intervienen en determinado plan, lo cual es importante debido a que 
permite tener un control e información para la  responsabilidad en el 
cumplimiento de las tareas. Los campos que encontramos en esta lista son: 
 
 Nombre: Esta opción permite ingresar los recursos humanos es decir el 
personal y los materiales con los que se trabajará en dicho proyecto. 
 




 Tipo: Trabajo (son las personas que intervendrán) o Material (con lo que 
se trabajará). 
 
 Dirección de Correo Electrónico: Es un dato adicional de las personas 
que van a trabajar en un determinado proyecto. 
 
 Etiqueta material: Son las unidades de medida de los materiales a usarse. 
 
 Iniciales: Son las letras que nos proporciona automáticamente el software 
al momento de ingresar los recursos sean materiales y humanos. 
 
 Grupo: Puede utilizarse para hacer agrupaciones. 
 
 Unidades máximas: Es el porcentaje que se les proporcionará al personal 
para cumplir cada actividad.  
 
 Tasa estándar: Es el sueldo que se pagara al recurso humano, así como el 
precio de los materiales. 
 
 Tasa sobretiempo: Son las horas extras que se pagara al talento humano. 
 
 Costo por uso: Es el valor que me cuesta determinado servicio al utilizar. 
 
 Aumente a 
 
Inicio: El pago tanto de los materiales, sueldos y otros gastos se lo 
realizará al inicio. 
 
Prorrateado: El pago tanto de los materiales, sueldos y otros gastos se lo 
realizará en cuotas. 
 




 Calendario base: Es la agenda sistematizada que se le otorga a cada 
trabajador para la realización de las tareas. 
 
Estándar: Refleja la programación de trabajo tradicional: de lunes a 
viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de descanso. 
 
24 horas: Muestra una programación sin tiempo de descanso. El 
calendario 24 horas se puede usar para programar recursos y tareas de los 
diferentes turnos de todo el día, o para programar continuamente recursos 
de equipos. 
 
Cambio Nocturno: Refleja una programación por turnos desde el lunes 
por la noche al sábado por la mañana, de 11 de la noche a 8 de la mañana, 




































Refleja una jerarquía de actividades del proyecto, se relaciona con la que se 
observa en el gráfico Gantt. El propósito de la WBS es tener una visión clara del 
alcance global del proyecto que nos permita detectar las áreas relacionadas a 
cualquier cambio a lo largo del mismo. 
 
Para cualquier propuesta de cambio la WBS debe ser la herramienta que nos 
















El gráfico RBS refleja los recursos en un árbol jerárquico, constan todos los 
recursos ingresados en la hoja de recursos del proyecto. Una característica 
importante de esta opción es la suma por grupos de los parámetros de costo y 
presupuesto, estos valores no pueden ser editados, debido a que se realiza un 













Es un documento que contiene OpenProj para señalar un resumen de lo 
presupuestado en el proyecto, aunque algunas veces al contener el proyecto un 
exceso de información en lo que es principalmente recursos, dicho informe no es 
confidencial, debido a que no puede analizar cantidades extremadamente extensas 
lo que hace que el mismo no tenga completo ciertos datos. 
 
Existen 4 tipos de informes que da a conocer OpenProj. 
 
Informe detallado de proyectos o Project Details: En este informe se detalla del 
proyecto lo más relevante, por lo cual es una herramienta útil para los directivos 














Información de los recursos  o resource information: Este informe sirve para 
observar los detalles de los recursos que se utilizan en el proyecto.  
 
Start: Fecha de inicio del 
proyecto. 
Baseline Start: Línea base del 
proyecto. 
Actual Start: Fecha actual 
Finish: Fecha de fin del proyecto. 
Baseline finish: Finalización de 
línea base. 
Actual Finish: Fecha de 









Información de tareas o Task information: Este informe sirve para ver la 
asignación de las tareas, y recursos para cada una de las actividades que hacen 









Quién hace qué  o Who Does what: En este informe se puede observar la 
responsabilidad de cada  uno de los recursos humanos con respecto al 











Dentro de informes se puede visualizar una serie de opciones que permiten una 
mejor presentación de los mismos, lo cuales se detallan a continuación: 
 
 Informe básico: Detalla con facilidad un informe completo. 
 
 Nombre e Id: Especifica ciertas partes del proyecto. 
 
 Recursos asignados: Refleja todos los recursos establecidos en el 
proyecto. 
 
 Tareas asignadas: Detalla con facilidad cada una de las actividades que 
realizará el recurso humano. 
 







Detalle Uso de Tarea 
 
La  vista de uso de tareas es similar a la de detalle de uso de tareas,  excepto en 
que sincroniza sus contenidos con lo que esté usted  mirando en la parte de arriba 










Detalle Uso de Recursos  
 
El uso de recursos es sincronizado con  aquello que esté mirando en la parte de 
arriba del programa, para lo cual le permite visualizar cada actividad que realiza la 
















El Histograma proporciona detalles de la carga de los recursos en las tareas 
actuales de la selección, el proyecto actual, o todos los proyectos así como una 
línea de la disponibilidad de recursos, también provee a los gerentes detalles de la 
asignación de los recursos en un modo gráfico. 
 
Los gerentes pueden observar de una manera clara y sencilla la asignación de 
recursos, logrando de esta manera un mayor entendimiento en la toma de 












 Cuando se pone de relieve una tarea y un recurso, el histograma gráfico 
muestra detalles de la asignación de recursos en relación a las tareas 
seleccionadas en azul. 
 
 El área que se pone de relieve en verde muestra la cesión de los recursos 
seleccionado en la totalidad del proyecto. 
 
 La zona que está marcada en gris indica la asignación de los recursos 




Son representaciones que permiten al proyeccionista visualizar de forma clara 
todos los recursos que están disponibles en el proyecto, señalando de esta manera 
cuales están sobre asignados, permitiendo un análisis claro y sencillo para la toma 










Uso de Tareas 
 
 
Es una opción que nos permite visualizar cada una de las actividades con la 
persona encargada de determinada tarea y nos especifica el nombre de la 
actividad, las horas de trabajo, la duración, así como el inicio de la tarea. Esta 















Uso de Recursos 
 
Está opción permite al usuario observar de una forma clara y sencilla las 
actividades que va a desarrollar en el proyecto y la persona que estará encargada 
en determinadas tareas, en lo cual constará el nombre de la persona y las 
actividades, las horas de trabajo, entorno del trabajo, atraso asignado o llamado 
como los días no trabajados y la demora de nivelación en días, en el caso que no 













Acercamiento y Alejamiento 
 
Estas opciones permiten alejar o acercar determinada información que se requiera 











La opción insertar permite crear cuadros, tareas, gráficos, tablas, entre otras cosas 
para la realización de cualquier actividad que se esté realizando en un programa, 
software o sistema. 
 
Dentro de esta pestaña tenemos: 
 


















Para realizar el proceso de creación de tareas, es importante tener en  cuenta que 
este se puede hacer desde la vista Gantt, debido a que se tiene que transcribir cada 
una de las actividades que se realizara durante el proyecto de forma clara y 
detallada, utilizando ciertas opciones que son necesarias para colocar una 














Otra opción que se tiene con relación a las tareas es el de duración,  en el cual se 
debe especificar el tiempo que va a tener cada una de las mismas. Esta debe estar 
especificada en horas y días, por lo cual se requiere que las actividades sean de 















La duración está relacionada con las fechas de inicio y fin, para lo cual se debe 
ingresar las fechas y automáticamente aparecen los días que se demorarán en 
determinada actividad, tomando en cuenta los días que se laborará, los días libres 




















Recursos a Asignar a las Tareas 
 
 
Son todos los recursos sean humanos como materiales que intervendrán en cada 
una de las actividades, las cuales se las deben ir especificando. Para lo cual damos 






Todas las opciones son importantes en el proyecto, pero no todas cumplen una 











































OpenProj contiene entre algunas de  sus opciones de trabajo la de herramientas, 
que permite al proyeccionista una mayor facilidad de su trabajo, dentro de la 



















Asignación: Permite elegir 
cualquier recurso y asígnale el 
porcentaje correspondiente. 
Remover: Elimina el recurso 
que este mal elegido. 
Reemplazar: Cambia un 
recurso por otro en el caso que 
este activada está opción. 
Ayuda: Proporciona 
información directa del internet, 





Cambio Horario de Trabajo 
 
 
OpenProj contiene tres calendarios bases que son necesarios en la realización del 
proyecto, y que se lo debe escoger uno para trabajar en el mismo. Los cuáles son: 
 
 Estándar: Este calendario abarca los días laborales de lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 pm; con una hora de almuerzo. 
 
 24 Horas: Como su nombre lo indica este calendario trabaja las 24 horas del 
día, es decir los 7 días de la semana. 
 
 Cambio Nocturno: Este es un turno que comprende de lunes a sábado 
empezando desde las 11 pm hasta las 3:00 am un descanso de una hora para 














Asignación de horario laboral al calendario 
 
Para programar las horas laborales de un proyecto, es necesario tener en  cuenta 
que cada uno de los calendarios predeterminados, ya cuentan con una franja 
Use Valor por Defecto: Muestra los días 
que se trabajará según el calendario 
escogido. 
No hay Tiempo de Trabajo: Son días 
que se pueden establecer para no laborar 
o también conocidos como días libres. 
No Hay Tiempo Definido: No se tiene 
establecido ningún día en especial, sino 





horaria laboral por defecto la cual es definida como: 8:00- 12:00 y 13:00- 17:00, 






















Crear un calendario nuevo  
 
Para crear un nuevo calendario, se puede tomar como base uno de los calendarios 
predeterminados, de tal manera que se pueda establecer una copia de uno de estos, 
adaptado a las necesidades del proyecto, o se puede crear un calendario sin base, 
donde directamente se realicen las adaptaciones necesarias para el proyecto.  
 
Los pasos para la creación de un nuevo calendario son:  
 
 En la barra de menú, clic en herramientas y elegir la opción cambia 
































En determinada ventana se debe indicar que se creará una base de calendario o 
simplemente se creará una copia de calendario que existe. 
 
Al escoger  la opción crear una base de calendario es necesario llenar la parte 
blanca que existe ahí y etiquetarlo como se deseé, con un nombre en común o a la 











Finalmente se pondrá ok y se deben hacer las adaptaciones respectivas del 




Esta opción que nos proporciona OpenProj consiste en realizar un análisis del 
proyecto que se está realizando, logrando de esta manera cumplir con el objetivo o 
meta que se tenía planteado, para lo cual se debe realizar cada una de las 
actividades del plan con los respectivos horarios y recursos para que al final se 
















OpenProj automáticamente calcula la programación (duración, dependencias entre 
tareas, recursos) y los costos. Pero sin embargo otros datos que se va añadiendo 
durante el desarrollo del proyecto no se actualizan con facilidad, por lo cual esta 
opción si lo puede hacer de forma clara y sencilla. 
 
En la barra de menú seleccionamos herramientas, seguimiento, actualiza proyecto 
y se desplegara la siguiente ventana, en la cual se llenará ciertos espacios con la 











Actualizar trabajo como terminado de: Se escribirá  la fecha con respecto a la 
cuál actualicemos el proyecto. Por defecto se muestra la fecha actual.  
La opción  coloca  0% o 100% completo: solamente le asignará dichos  
porcentajes de acuerdo a la terminación de la tarea. Si una tarea ha  terminado  
completamente, le asigna el 100%, de lo contrario le asigna  el 0%. 
 
OpenProj recalcula el avance de la siguiente manera las  tareas que no hayan 
comenzado serán reprogramadas con la fecha de comienzo que hayamos 
ingresado pero se les aplicará a dichas tareas una delimitación. 
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A las tareas que se encuentren en progreso OpenProj les programa la duración 
restante para que empiecen en la fecha especificada.  
 
Para: Proyecto completo o tareas seleccionadas. Al igual para otras funciones se 
puede  actualizar las tareas para todo el proyecto o para aquellas que hayan sido 
seleccionadas previamente. 
 
Guardar línea base 
 
La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un 
proyecto en un momento inicial específico, a través de la cual se logrará comparar 
lo que está ocurriendo con el plan respecto a lo que se tenía. 
 
Además es un reflejo de lo que el proyeccionista del plan ha estimado, y su 
objetivo primordial es poder realizar un análisis de la planeación respecto a la 
ejecución, en un momento determinado.  
 
Para crear una línea base se debe realizar lo siguiente: 
 














 A continuación aparece la siguiente ventana en donde se debe guardar la línea de 
base e indicar si es para el proyecto completo o para una tarea seleccionada y se 














Después de crear la  línea base como una comparación, se puede realizar un 
análisis del seguimiento del proyecto, dado por la planeación y la ejecución real 
del plan, para lo cual se puede ingresar a las 3 opciones que te proporciona 
OpenProj en la opción seguimiento que es la actualización del proyecto, guardar 













determina la duración de cada tarea, 
los recursos intervinientes, y la fecha 
de inicio. 
Notas Tareas/Recursos: hace 
referencia a las observaciones 
realizadas en cada tarea de tenerlas. 
Proyectos: permite observar cuantos 
proyectos se lleva a cabo. 
Información Proyecto: hace un 










Proporciona la ayuda necesaria 







PLAN DE NEGOCIOS 
 
El plan de negocios de la Avícola Merjoy, se lo realiza con la finalidad de 
determinar su factibilidad, la misma que se situará en la Provincia de Cotopaxi, 
Cantón Latacunga, Barrio La Calera, destinado para la comercialización de 
huevos. 
 
Iniciará con un capital propio de $ 12.000,00 y un financiamiento en la 
Cooperativa Virgen del Cisne de $ 15.000,00; contará a la vez con terreno e 
instalaciones propias que tendrán una capacidad de abarcar a 1000 pollos bebés, la 






















































































































Ésta iniciativa de inversión está enfocada al beneficio de la cultura alimentaria de 
la localización dónde operará la Avícola Merjoy, por la necesidad de aumentar la 
producción sustentable y sostenible de alimentos ricos en proteínas; por las 
significativas probabilidades de operar con bajos costos que posibilitan la 
producción de alimentos a precios justos y al alcance de toda la población; y por 
la evidente viabilidad económica del proyecto. 
 
La Avícola Merjoy operará a nivel local y promoverá en su entorno una 
organización laboral respetando los derechos del trabajador. De igual modo 
contribuirá a desarrollar mecanismos de encadenamientos productivos con 
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proveedores y clientes a fin de contribuir a potenciar la generación de bienestar 
social creciente. 
 
Para el ingreso del proyecto es necesario: 
 
 Especificar en el Software la creación de un proyecto nuevo. 
 Escoger la opción crear un proyecto. 
 Se desplegará una ventana en la cual llenaremos unos datos que será la                

































Como fase de inicio del desarrollo del plan se deben ingresar las actividades que 
se realizará, pero estas deben ser divididas por etapas para un mejor 
entendimiento, en este caso el proyecto Creación de la Avícola Merjoy trabajará 
de la siguiente forma:  
 
Planificación y Organización 
 
1. Realizar permisos sanitarios y legales de funcionamiento del negocio. 
2. Selección de personal idóneo. 
3. Construcción del galpón. 
4. Compra del materiales e insumos del galpón. 




Etapa de Crecimiento 
 
1. Limpieza y desinfección del galpón. 
2. Fumigación del galpón. 
3. Colocación de la cascarilla de arroz fumigada. 
4. Compra de balanceado crecimiento etapa 1 y vitaminas. 
5. Compra de pollos bebes de 1 día. 
6. Ubicación de comederos y bebederos incluido vitaminas. 
7. Instalación de calefactores. 
8. Vacunar a los pollos bebes a los 8 días en el ojo. 
9. Vacunar a los pollos bebes a los 15 días en el pico. 
 
Etapa de engorde 
 




Etapa de madurez 
 
1. Instalación de nidos para cada gallina. 
2. Colocación estratégica de los gallos. 
3. Corte de picos y uñas de las gallinas 
4. Recoger los huevos en la mañana y en la noche. 
5. Lavado y control de calidad de los huevos. 
6. Empaquetado de los huevos en cubetas especiales. 
 
Control y Evaluación 
 
1. Informe de la existencia total de gallinas ponedoras. 
2.  Análisis de la satisfacción del cliente. 
3. Seguimiento de ventas y marketing. 
 
Todas estas actividades planificadas deben ser ingresadas al software OpenProj de 






















Es decir las tareas deben contener la opción sangría, que es la forma como las 
actividades como sub actividades se relacionarán para un mejor entendimiento 
durante el desarrollo del plan. 
 
Para lo siguiente debe marcar las sub actividades y dar un clic en la opción sangría 
que la encontramos en la barra de herramientas con este icono. 
 












Como segundo paso del desarrollo de este proyecto es necesario establecer las 
fechas de inicio y fin de cada una de las actividades según como tenga 
planificado, en lo cual se tiene 3 columnas, la primera que es la duración, la 
segunda inicio y la tercera terminada. La duración es calculada automáticamente 











Una vez ingresadas las 
fechas de inicio y 
finalización de la duración 
aparece automáticamente, 
es decir los días que se 




Luego de haber ingresado tanto las actividades como las fechas determinadas del 
proyecto es necesario establecer los recursos que se utilizarán: 
 
 Ingresamos a la barra de menú, vista, recursos. 
 
 Podemos visualizar de forma clara una hoja en blanco parecida a una hoja de 
Excel. 
 
 En esta hoja detallaremos todos los recursos que se utilizarán en la creación de la 
avícola Merjoy, especificando cada una de las opciones que se requiere. 
 
Recursos Materiales  
 
EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES DE OFICINA 





Escritorio 2 110,00 220,00 
Silla giratoria 2 45,00 90,00 
Hojas 5 2,80 14,00 
Carpetas 10 0,24 2,40 
Esferos 2 4,80 9,60 
Marcadores 3 0,87 2,61 
Adhesivos 1 1,34 1,34 
Clics 2 0,67 1,34 
Grapas 2 0,46 0,92 
Perforadora 2 2,50 5,00 
Engrampadora 2 3,10 6,20 
Tijeras 2 0,35 0,70 







Galón 1 3000,00 3000,00 
Comederos 100 10,00 1000,00 
Bebederos 100 10,00 1000,00 
Pollos bebés 1000 0,50 500,00 
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Cascarilla de arroz 1 1,00 1,00 
Quintales de Balanceado 100 27,00 2700,00 
Vitaminas 100 1,50 150,00 
Vacunas 20 1,50 30,00 
Focos 5 0,75 3,75 
Calefactores 3 70,00 210,00 
Gas 3 1,80 5,40 
Crezo 1 2,00 2,00 
Plásticos y lonas 10 5,00 50,00 
Cubetas de cartón 1000 0,60 600,00 
Bomba de fumigación 1 23,00 23,00 
Mandiles 12 8,20 98,40 
Botas 6 6,00 36,00 
Mascarillas 100 0,25 25,00 
Guantes 12 1,20 14,40 





Puesto Cantidad Sueldo USD 
Administradora 1 600,00 
Contadora 1 500,00 
Empleado 1 1020,00 







Etiquetas 100 30,00 
Propaganda (hojas volantes) 100 22,50 












Asunto Socios Total USD 
Capital propio 1 12000,00 






Asunto Institución Valor USD 
Crédito Coop. Virgen del Cisne 15000,00 






  Cantidad Costo Unitario Costo Total USD 
Computadoras 2 1200,00 2400,00 
Impresora 1 400,00 400,00 
Vehículo 
distribuidor 1 10000,00 10000,00 
        
TOTAL 12800,00 
 















En esta columna se 






























































Especificar si cada 









Es el correo del 
recurso humano, 
que sirve como dato 























































trabajo para el 
recurso humano, en 
este caso cada 
persona deberá 





Son las iniciales de 








Es la unidad de 
medida de los 
recursos 
materiales, lo cual 
se lo debe 
especificar según 







































Cálculos del Sueldo Unificado Básico  
 
Puesto 



















a 600,00 56,10 66,90 9,52 3,00 480,00 
Contadora 500,00 46,75 55,75 7,93 2,50 400,00 
Empleados 1020,00 95,37 113,73 16,18 5,10 816,00 





En el recurso 
humano se debe 
ingresar el sueldo 
por hora que ganará 
la persona. 
 
En el recurso 
material es el valor 
que cuesta por 





Para el recurso 
humano se 
establecerá las 
horas extras que 








































Inicio: Este pago se lo realiza a inicios del mes. 
 
Prorrateo: Este pago se lo realiza por cuotas sean mensuales, quincenales o 
anuales. 
 
Fin: Este pago se lo realiza a fínales del mes. 
 
COSTO POR USO  
 
Este valor solo se 
ingresa para servicios 





Es la forma como 
se realizarán los 
pagos de sueldos y 




En lo que se refiere a sueldos en este proyecto de la creación de la avícola Merjoy, 
el pago será a finales de mes y en los materiales será por prorrateo es decir en 















Estándar:   Refleja la programación de trabajo tradicional: de lunes a viernes, de 
8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de descanso. 
 
24 horas: Muestra una programación sin tiempo de descanso. El calendario 24 
horas se puede usar para programar recursos y tareas de los diferentes turnos de 
todo el día, o para programar continuamente recursos de equipos. 
 
Una vez ingresados todos los recursos con sus respectivos datos, nos aparecerá 






Para todo el proyecto 
se trabajará con el 
calendario estándar, 
es decir que se 
laborará de lunes a 
sábado 8 horas con 






Para designar los recursos recién ingresados  a las actividades es necesario 
regresar al diagrama de Gantt, y buscar la columna con los nombres del recurso y 
a continuación: 
 
Dar clic derecho en el casillero que se requiere agregar los recursos, se desplegará 
la siguiente ventana de información de la tarea. 
 






Aparece una ventana, en la misma que encontramos todos los recursos disponibles 













Para elegir los recursos damos un clic en asignación, o para borrarlo en caso de 
elegir erróneamente se tiene la opción remover. 
 
Para conocer el avance del proyecto nos dirigimos a Vistas en la parte izquierda 
del software o en la Barra de Menú Vista. 
 
Gantt 
Como se puede visualizar en el siguiente gráfico cada recurso tiene, la duración, 
las fechas de inicio y finalización y las tareas predecesoras que tiene el plan; al 
mismo tiempo la duración de actividades y las personas responsables de las 










 Red  
 
Aquí observamos las fases del proyecto y las actividades a realizarse en la 
creación de la Avícola Merjoy, de la misma manera la duración y la fecha de 








 Recursos  
 
En esta parte de los recursos de la Avícola Merjoy se puede observar tanto los 
humanos como los materiales; la función que desempeñará dentro del plan, su 
correo electrónico (recurso humano), etiqueta del material (recurso material), hora 
de trabajo en el caso de recursos humanos y el costo en el caso de los materiales, 
horas extras del personal, del mismo modo identificamos si los recursos van a ser 
cancelas al final del mes (fin), se lo pagará acorde transcurra el mes (prorrateo), o 
al inicio antes de cumplir su labor (inicio); así como también el calendario de 










Cada WBS consta de la fase principal, de la factibilidad de la avícola incluyendo 
el costo, y la parte central de la actividad determina el  presupuesto en el que se 








En primer lugar en el RBS de Merjoy visualizará los recursos humanos 
intervinientes junto con los recursos materiales, constando del nombre del recurso, 








El informe de trabajo constará en primer lugar con el nombre de la Avícola 
Merjoy, y analizará cada uno de los siguientes puntos. 
 
Mediante OpenProj podemos visualizar de una forma fácil y sencilla los informes 
de resumen que se presentan a continuación, este es un instrumento importante 
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para el administrador ya que le detalla cierta información que servirá para la toma 















Este informe refleja el presupuesto que se empleará en la ejecución del proyecto, 


















Como se puede observar detalla todos los recursos, los cargos, el tipo de recurso, 
la dirección de los responsables, así como las unidades de medida, con la 
finalidad de dar a conocer al usuario lo que utilizará realmente en la ejecución de 
dicho proyecto, este puede ser utilizado para la toma de decisiones del 















Este informe de resumen contiene todas la actividades que se realizarán en la 
Avícola Merjoy, así como los días, las fechas de inicio a fin y los recursos que se 
utilizarán, dicho informe puede ser impreso y entregado al usuario como 
constancia de que dicho plan se está desarrollando de la mejor forma posible. 
 
Como una pequeña conclusión se puede decir que cierto plan está planificado y 










Este último informe es un pequeño resumen del recurso humano, designando las 
actividades que  realizará determinada persona, en este caso Johana Chacón, 
quien cumplirá 1288 horas con un porcentaje toral del 100% de rendimiento, 




 Tareas Usadas 
 
Muestra los recursos tanto humanos como materiales intervinientes en cada fase 
de la avícola, duración, fechas de inicio y finalización, entorno de trabajo en el 
que intervienen, el retraso asignado que puede llevar cada actividad y mide las 







 Uso de Recursos 
 
La siguiente opción permite que el administrador del proyecto Merjoy observe los 
recursos humanos que se encuentran responsables de las actividades asignadas, y 
las fechas en las cuales deben cumplirse, y demoras que perjudican el estado del 






Las gráficas de Vistas de la parte posterior interactúan en conjunto con las de 
parte superior de esta manera.  
 
 
 Histograma  
 
Se puede observar todos los recursos humanos y materiales de la avícola, permite 
la filtración de los mismos para una mejor visualización, las barras de la parte 
derecha identifican por colores lo siguiente: 
 
Azul: los seleccionados. 
Verde: este proyecto. 








Permite la filtración de los recursos y la interacción de histogramas de trabajo y 






 Uso de Tareas 
 
Esta opción nos permite la verificación del uso de tareas del proyecto acorde 








 Uso de Recursos 
 
En la presente opción se puede visualizar las actividades asignadas a cada uno de 
los recursos del proyecto Avícola Merjoy, y el tiempo de cumplimiento así como 








 Línea Base 
 
Es donde comprobamos los avances de la Avícola Merjoy y vamos guardando los 





























Guardamos el proyecto avícola apareciendo una línea entrecortada que marca el 














Al aparecer la tabla 
elegimos la opción 







La elaboración del proyecto por medio del Software OpenProj, tiene resultados 
beneficiosos porque permite que el usuario o la persona dueña del proyecto cumpla con 
cada una de la actividades planificadas en orden, debido a que este software posee la 
dependencia de comienzo- fin o fin-comienzo, es decir cada tarea debe realizarse de 
forma organizada, además si no termina una actividad no podrá continuar a la siguiente 
y así sucesivamente, logrando trabajar de forma cronológica con los recursos y tiempos 
correspondientes en cada etapa. 
 
OpenProj permite visualizar la sobrecarga o desperdicio de horas de trabajo, a través de 
Histogramas y Gráficos, es decir nos proyectará barras de varios colores que indiquen el 
trabajo designado a cada empleado, como su porcentaje, con el fin de generar aportes 
mensuales sobre el desempeño de cada miembro de la empresa, los mismos que serán 
entregados a quién gestione determinado negocio. 
 
El software facilita al proyectista 4 informes que permiten conocer la planificación y 
organización de determinado proyecto, en el primer informe se detalla el presupuesto 
que se empleará, es decir el dinero que se necesitará para poner en marcha determinado 
negocio como es el caso de la Avícola Merjoy, lo cual se necesita un presupuesto de 
15.122,43 dólares. El segundo informe nos detalla cada uno de los recursos que se 
necesitaran,  así como cada una de sus unidades, aquí también se incluyen los recursos 
humanos es decir cada uno de los trabajadores con su puesto correspondiente. En el 
tercer informe se visualiza de forma detallada cada una de las actividades a realizar en 
cada etapa, así como el tiempo de inicio y fin de la misma, incluida las horas de cada 
tarea, además se especificará la persona que será responsable en cada una de ellas. 
Finalmente en el cuarto y último informe se determinan el nombre de cada trabajador, 
así como las horas totales designadas a las actividades correspondientes, las cuáles 
deben cubrir el 100%.  
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Los 4 informes serán entregados al dueño(a) del proyecto, con el fin de dar a conocer el 
trabajo que se llevará a cabo antes de la ejecución del mismo, detallando los recursos, 
tiempo, así como cada una de las actividades involucradas. 
 
Una de las ventajas del OpenProj es que proporciona al proyectista una línea base que 
permite tener una copia del proyecto a realizarse, así como comprobar el cumplimiento 
de cada una de las actividades que se realizarán a través de una recta que se marcará en 
la parte superior de las dependencias de las tareas, logrando visualizar el trabajo 
planificado, organizado y controlado para su posterior ejecución. 
 
Al elaborar el proyecto en el software OpenProj se pudo dar cuenta que es una 
herramienta que permite llevar la administración de un plan real consiguiendo 
resultados exitosos, en conclusión se puede manifestar que dicho software de Licencia 
Pública General puede ser utilizado en las pymes y en instituciones educativas y 
financieras que requieran la gestión de proyectos de cualquier giro o naturaleza y en lo 
que concierne al proyecto que se está llevando a cabo como es la creación de la Avícola 
















 La Gestión de Proyectos ayudado de una excelente administración permite que 
el plan de negocios se desarrolle correctamente en cada etapa. 
 
 Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTic´s) en la 
actualidad nos presentan diversos tipos de software necesarios dentro de una 
empresa o institución. 
 
 El Software OpenProj ha sido desarrollado para brindar al usuario una eficiente 
gestión en varios tipos de proyectos en las Pymes, instituciones educativas y 
financieras. 
 
 Los resultados arrojados de las encuestas realizadas en la Universidad Técnica 
de Cotopaxi demuestran la falta de un software que permita al estudiante poner 
en práctica sus habilidades y destrezas. 
 
 El diseño de un manual del usuario del software OpenProj facilitará la 
manipulación del mismo. 
 
 La importancia del Software OpenProj dentro de las Pymes, instituciones 
educativas y financieras quedará demostrado mediante la aplicación de planes 
reales. 
 
 El Software OpenProj tiene como ventaja primordial su licencia GPL (Licencia 
General Pública) permitiendo su posible instalación.  
 
 El Software OpenProj permite la introducción de recursos humanos y materiales 




 OpenProj presenta informes finales donde se identifica el presupuesto total del 
proyecto. 
 




















 Cuando la empresa o institución pone en marcha un plan, el éxito del mismo 
dependerá de una eficiente administración de los recursos controlados en cada 
etapa del proyecto. 
 
 El software son una de las ayudas que nos presentan las NTic´s con la finalidad 
de desarrollar planes exitosos. 
 
 El Software OpenProj puede ser manipulado dentro de las Pymes, instituciones 
educativas y financieras para todo tipo de proyecto como el desarrollo de un 
producto y/o servicio. 
 
 Las encuestas realizadas a los alumnos de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
demuestran que sus destrezas no son puestas en práctica con proyectos reales en 
un laboratorio. 
 
 El manual del usuario ha sido realizado después de haber trabajado con el 
Software OpenProj de modo que facilita la utilización de dicho software, en 
aquellas personas que pretendan utilizarlo. 
 
 Las empresas o instituciones que deseen trabajar con el Software OpenProj 
gestionarán sus planes con resultados eficientes y eficaces. 
 
 OpenProj no tiene costo alguno por su licencia general pública es decir las 
entidades no correrán con costos de instalación.   
 
 Con la ayuda del Software OpenProj se puede visualizar fácilmente los recursos 




 OpenProj nos facilita la identificación de los resultados obteniendo costos 
finales de la ejecución de la comercializadora de huevos Merjoy. 
 
 Al observar las barras de tareas de los recursos humanos podemos constatar las 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 
La presente encuesta pretende obtener información sobre la importancia del 
Software para la gestión de proyectos, dirigido a los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X, se le agradece de 
antemano su colaboración. 
 
1. ¿Sabía que la aplicación de un software ayuda a medir el cumplimiento de las 
etapas propuestas en un proyecto?                           Si (   )                       No (    ) 
 
2. ¿Considera que el rendimiento organizacional de las empresas mejora con el 
uso de aplicaciones informáticas?                             Si (   )                       No (    ) 
 
3. ¿Cree que el uso de herramientas informáticas brinda mayor satisfacción del 
cliente?                                                                         Si (   )                       No (    ) 
 
4. ¿Considera que los proyectos planificados tendrán una eficiente ejecución 
con la ayuda de un software?                                    Si (   )                       No (    ) 
5. ¿Cree que un software permitiría medir de mejor manera la utilización de los 




6. ¿Considera que la Gestión de proyectos ayuda a una empresa a desarrollarse 
con éxito?                                                                     Si (   )                       No (    ) 
 
7. ¿Cree que las organizaciones deberían implementar la gestión de proyectos 
para garantizar su rentabilidad?                             Si (   )                        No (    ) 
 
8. ¿La Gestión de Proyectos podría ayudar a una empresa a mejorar la calidad 
de un producto o proceso?                                        Si (   )                        No (    ) 
 
9. ¿Considera que para gestionar proyectos dentro de una empresa es necesario 
contar con personal capacitado y/o experto?        Si (   )                         No (    ) 
10. ¿Cree que la Gestión de proyectos es una de las tácticas más relevantes para 
que una empresa pueda alcanzar metas u objetivos a corto o largo plazo? 
                                                                                  Si (   )                          No (    ) 
11. ¿Considera que la Gestión de Proyectos puede mejorar el uso de los recursos 

















UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
La presente encuesta pretende obtener información sobre la importancia del 
Software para la gestión de proyectos, dirigido a los docentes Ingenieros 
Comerciales de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X, se le agradece de 
antemano su colaboración. 
 
1. ¿Cree que es importante el uso de un software dentro de la Gestión de 
Proyectos?                                                                   Si (   )                       No (    ) 
 
2. ¿A utilizado algún tipo de software de Gestión de Proyectos? 
                                                                                     Si (   )                       No (    ) 
 ¿Cuál? …………………………………… 
 
3. ¿Cree que el uso de herramientas informáticas simplifica el trabajo del 
proyeccionista?                                                           Si (   )                       No (    ) 
 
4. ¿Considera que los proyectos planificados tendrán una eficiente ejecución 
con la ayuda de un software?                                   Si (   )                       No (    ) 
5. ¿Considera que la Gestión de proyectos ayuda a una empresa a desarrollarse 
con éxito?                                                                    Si (   )                       No (    ) 
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6. ¿Cree que las empresas deberían implementar un software de gestión de 
proyectos para garantizar su rentabilidad?          Si (   )                        No (    ) 
7. ¿La Gestión de Proyectos podría ayudar a una empresa a mejorar la calidad 
de un producto o proceso?                                        Si (   )                        No (    ) 
8. ¿Considera que para gestionar proyectos dentro de una empresa es necesario 
contar con personal capacitado y/o experto?         Si (   )                         No (    ) 
9. ¿Cree que la gestión de proyectos es una de las tácticas más relevantes para 
que una empresa pueda alcanzar metas u objetivos a corto o largo plazo? 
                                                                                Si (   )                            No (    ) 
10. ¿Considera que la Gestión de Proyectos puede mejorar el uso de los recursos 
de una organización?                                            Si (   )                            No (    ) 
 
